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Transporter från byggplatsen
Specialstudier av byggavfallet
Urban Ericson, Roy Larsson 
& Lars Söderlind
Den ständigt ökande avfallsvolymen 
bl.a. bestående av förpackningar och 
materialspill har blivit ett problem vid 
byggnadsproduktion. Den totala mäng­
den byggavfall från nyproduktion av bo­
städer i Sverige 1972 uppskattas till 
400.000 fasta m\ Syftet med forsk­
ningsuppgiften är att i tre etapper kart­
lägga transporterna från olika typer av 
byggnadsobjekt. I denna etapp att göra 
speciella studier av av fallstransporterna 
och avfallets hantering. Rapporten 
beskriver försök med nya typer av ma­
skinutrustning för avfallshantering och 
hur man vid planering och kalkylering 
beräknar avfallets kostnader.
Studieobjekt
Byggavfallets sammansättning, storlek 
och hantering har studerats på 7 olika 
byggplatser i Stockholmsområdet. 
Byggplatserna betecknas på följande 
sätt:
A. Prefabricerade radhus med storele­
ment av trä och med murade gavlar.
B. Villor med prefabricerade ytterväg­
gar av trä i bottenplanet, tegeltak 
och murade gavlar.
C. 3-våningars flerfamiljshus med 
stomme av platsgjuten betong, mu­
rade fasader och garagedäck.
D. 5—7 våningars flerfamiljshus med 
stomme av platsgjuten betong, mu­
rade fasader och garagedäck.
E. 5-våningars flerfamiljs- och affärs­
hus i city. Stommen är av platsgju­
ten betong och fasader av prefabri­
cerade betongelement.
F. 6-våningars flerfamiljshus utfört 
med prefabricerade betongelement.
G. Prefabricerade radhus med storele­
ment av trä.
Studiemetoden har varit en typ av 
stickprovsundersökning. Dator har 
använts för de rutinmässiga beräkning­
arna.
Byggmetodens inverkan på av­
fallsmängden per lägenhet
Vid jämförelse av avfallsmängden mel­
lan de olika byggplatserna framgår att 
de mest prefabricerade objekten erhåller 
de minsta mängderna. Avfallsmängden
1 Fast volym: skenbar kompaktvolym definierad
som materialmängds volym frånräknat öppna hå-
ligheter men medräknat slutna håligheter. Beteck­
nas fm3 (fast kubikmeter). Lös volym: skrymvo­
lym, innefattar både öppna och slutna håligheter. 
Betecknas lm3 (lös kubikmeter) eller m3.
Avfall
fm3/lgh
Byggplats
□
 Brännbart 
avfall
Ej brännbart 
avfall
FIG. 1. Avfallsmängd per lägenhet i fasta 
kubikmeter vid studerade byggplatser. Siff­
ran i staplarna anger procentandelen bränn­
bart avfall.
på byggplatserna F och G är således ca 
1 fmVlgh (fm3 = fast m3). För de övriga 
byggplatserna ligger avfallsmängderna 
på mer än 3 fm3/lgh. (FIG. 1.) Förutom 
prefabriceringsgraden påverkar exem­
pelvis planering, förpackningsmetoder 
och redskap.
Förpackningarnas andel av av­
fallsvolymen
Förpackningarnas andel av byggav- 
fallsvolymen för byggplatserna A, B och 
C varierar mellan 12 % och 25 % om 
förhållandet vid fast volym1 *studeras. 
Materialfördelningen framgår av TAB. 
1.
Även om förpackningarna ej represen­
terar någon stor del av avfallsmängden 
uttryckt i fasta kubikmeter så blir ar­
betet med omhändertagandet stort.
Kostnadens variationer
Kostnaden för avfallshantering och 
städning varierar kraftigt liksom av­
fallsmängden för olika byggen.
Av FIG. 2 framgår att kostnaden per 
lägenhet varierar mellan 500— 1 400 kr. 
Denna variation är starkt förknippad 
med avfallsmängdens storlek. Bygge F 
har den lägsta kostnaden och bygge D 
som har den största avfallsmängden har 
den högsta kostnaden per lägenhet. All 
skillnad kan ej förklaras på detta sätt. 
Olika hanterings sätt påverkar även 
kostnaden.
Byggavfallets materialvärde
Byggavfallets materialvärde kan belysas
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lation till avfallsmängd per lägenhet vid stu­
derade byggplatser.
med hjälp av de inköpspriser som re­
spektive material har, se TAB. 2.
Några anledningar till att byggplats B 
uppvisar det högsta värdet är att bygg- 
volymen per lägenhet är störst, att pre- 
fabriceringsgraden var låg samt att 
virke, som numera är ett dyrt material, 
förekom i stora mängder som avfall. 
Bygge F som är prefabricerat till största 
delen har den lägsta kostnaden.
Hanteringsmetoder
Byggavfallet omhändertas på olika sätt 
och hanteringsmetoderna är olika från 
bygge till bygge vilket framgår av FIG. 
3.
På byggplats A skickades nästan hälf­
ten av avfallet till extern tipp och resten 
eldades i mindre öppna eldar. På bygg­
plats B och F var andelen till extern tipp 
ännu större. Byggplats G skickade en­
dast en liten del till extern tipp. Orsaker­
na till de stora skillnaderna kan ej för­
klaras på annat sätt än att olika arbets­
platser har helt olika förutsättningar att 
lösa sina problem med byggavfallet.
Utnyttjande graden i container
Det vanligaste sättet att skicka bort bygg­
avfall är att lägga avfallet i s.k. contai­
ner. Den volym som containern rymmer 
utnyttjas mycket olika och genomgåen­
de dåligt som nedan visas.
Byggplats och utnyttjandegrad i volym­
procent:
A B C D E F
16 28 62 22 16 10
Det fraktas således mycket luft.
Utveckling
Befintlig utrustning för avfallshantering 
och materialhantering beskrivs i rap­
porten och rekommendationer på lämp­
liga förfaranden lämnas.
Framtida hanteringsmetoder är till en 
del inriktade på återvinning. Nya typer
TAB. 1. Förpackningarnas materialfördelning för byggplatserna A, C och D uttryckt 
i fasta kubikmeter per lägenhet (hus).
Förpack­
nings­
material
Bygg­
plats A 
fm3 per 
lgh %
Bygg­
plats C 
fm3 per 
lgh %
Bygg­
plats D 
fm3 per 
lgh %
Wellpapp 0,366 50 0,103 27 0,243 35
Övrigt papper — — 0,026 6 0,123 18
Virke 0,257 35 0,211 55 0,280 40
Övrigt trä — — — 0 0,006 1
Plastfolie 0,010 1 0,022 6 0,014 2
Cellplast 0,065 9 0,023 6 0,024 3
Gips 0,039 5 — — 0,005 1
Järn 0,001 0 — 0 0 0
Summa 0,738 100 0,385 100 0,695 100
TAB. 2 Avfallets materialvärde enligt inköpspriser.
Material Materialvärde, kronor per lägenhet 
Byggplats
A B C D E F G
Wellpapp 58 47 14 48 24 22 22
Övrigt papper 356 192 76 147 167 147 149
Virke 776 1749 303 803 1029 171 198
Övrigt trä 4 — 26 30 235 9 22
Plastfolie 68 68 45 45 68 23 68
Cellplast
Övrig plast
10 2 10 — 2 1 1
och gummi 300 150 46 110 20 20 110
Mineralull 5 40 2 5 2 7 2
Gips 53 243 6 30 6 6 44
Tegel — 15 72 31 — — —
Lättbetong — — 8 38 3 2 —
Betong — — 59 85 58 — —
Sand, grus, bruk 1 2 9 35 1 — —
Järn 27 — 18 90 27 54 9
Summa 1678 2508 694 1497 1642 462 625
av maskinutrustning måste utvecklas. 
Flera olika försök med nya metoder och 
ny utrustning har gjorts såsom
— utformning av behållare, störtsystem, 
nätkorg m.m.
— tuggning av överblivet virke till flis
— komprimering av byggavfall med bal­
press
— komprimering av byggavfall med 
pressplattekomprimator
Rapporten ger också praktiska an­
visningar hur hantering och transport 
av byggavfall kan beaktas vid planering 
och kalkylering.
Frågor som kan besvaras är exempel­
vis:
— hur mycket byggavfall uppstår?
— när uppstår byggavfall?
— vilken transportutrustning skall 
användas?
— hur mycket kostar avfallshantering­
en?
Avfall
fm3/lgh
4,0-
/iw.
Byggplats
□ Eldades på central Fraktades till externeldplats Eva tipp med lastbil
Eldades i transportabla 
eldningshagar
ryn Eldades i mindre öppna 
LUJ eldar
□ Fraktades till extern tipp i container
FIG. 3. Hanteringsmetoder för byggplatsav­
fall vid studerade byggplatser.
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Haulage from building sites 
Special studies of building waste
Urban Ericson, Roy Larsson 
& Lars Söderlind
The constantly increasing volume of 
waste in the building sector, e.g. in the 
form of discarded wrappings and waste 
materials, has become a problem. It has 
been calculated that solid waste deriving 
from the construction of new housing in 
Sweden amounted to a total of400,000 
solid m3 in 1972. The purpose of this re­
search project was to chart haulage pat­
terns from different types of building 
sites in three phases. In this particular 
study the idea was to give special atten­
tion to the examination of removal of 
waste and the ways in which it was dealt 
with. The report describes new types of 
mechanical equipment designed for solid 
waste management and also a method 
whereby the problem of building waste 
can be taken into account in design 
work and estimates.
Waste
srrr/dwelling
G Building site
□ Combustible waste
Non-combustible waste
Object of study
The composition of the construction 
waste was studied at 7 different building 
sites in the Stockholm region. These 
sites fell into the following categories:
A. Prefabricated town houses com­
posed of large panels and with 
brick-faced gable elevations.
B. Detached one-family houses with 
prefabricated external walls of tim­
ber at ground-floor level, tiled roofs 
and brick-faced gables.
C. 3-storey blocks of flats having a 
framework of in-situ cast concrete, 
brick-clad elevations and a garage 
basement
D. 5—7 storey blocks of flats having a 
framework of in-situ cast concrete, 
brick-clad elevations and a garage 
basement.
E. 5-storey blocks of flats and shops in 
city centre. Here the framework is of 
in-situ cast concrete with elevations 
consisting of prefabricated concrete 
panels.
F. 6-storey blocks of flats composed of 
prefabricated concrete panels.
G. Prefabricated town houses con­
sisting of large timber panels.
The method of study involved a type of 
standard testing procedure. A computer 
was used for routine calculations.
The influence of the construction 
method on the amount of waste gen­
erated per dwelling unit
In comparing the amount of waste pro-
1 Solid volume: apparent compact volume defined 
as the amount of material present after subtraction
of gaps but including enclosed air spaces. Express­
ed in sm3 (solid cubic metres). Bulky volume: in­
cludes all spaces and gaps both open and closed. 
Expressed in bm3 (bulky cubic metres) or m3.
FIG. 1. Amount of solid waste per dwelling 
in solid cubic metres on the building sites 
studied. The figures in the bars indicate the 
percentage of combustible waste.
duced at the different building sites we 
find that the smallest amounts are gen­
erated by the projects involving the 
highest degree of préfabrication. The 
amounts of waste generated on sites F 
and G were thus 1 solid m3/dwelling. On 
the other sites the amounts of waste 
were more than 3 sm3/dwelling (FIG. 1). 
In addition to the degree of préfabrica­
tion, waste volumes are also affected by, 
for example, planning, packaging meth­
ods and tools.
The percentage of the total volume 
of waste taken up by discarded 
wrappings
The percentage of the volume of con­
struction waste taken up by discarded 
wrappings on building sites A, B and C 
varies between 12 % and 25 % if we 
limit ourselves to the solid volume1 *. The 
distribution of materials is shown in 
TAB. 1.
Even if discarded wrappings do not 
represent a large proportion of the total 
volume of waste expressed in terms of 
solid cubic metres, it will nevertheless re­
quire a lot of work to deal with this.
Variations in cost
Cost of solid waste disposal and clean­
ing up varies greatly as does the vol­
ume of waste generated on different sites.
FIG. 2 shows that the cost per dwel­
ling varies between Sw. Kr. 500 and 
1400. This variation is closely linked to 
the volume of waste. Site F, for instance, 
had the lowest cost and Site D, which 
has the greatest colume of waste, the 
highest cost per dwelling. All differences
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FIG. 2. Cost of disposing of solid waste in 
relation to the amount of waste generated 
per dwelling on the building sites studied. 
(10 Sw. Kr. » 2 US SJ.
cannot however be explained in this 
way. Different methods of solid waste 
management have different effects on 
costs.
Material value of building waste
Building waste has a material value 
which can be illustrated with the aid of 
the purchase prices for the materials 
present. TAB. 2 reviews the material 
values of solid waste.
Some of the reasons why site B ex­
hibits the highest value were that the 
amount waste was greatest on this site, 
while the level of préfabrication was low 
and the timber which is now an expen­
sive material was present in large quanti­
ties in the waste. Project F was largely 
prefabricated and had the lowest cost.
Methods of disposal
Building waste is disposed of in various 
ways and methods of management vary 
from project to project as FIG. 3 shows.
On Site A almost all the waste was 
sent to an external tip and the remainder 
was burnt on small open fires. At Sites B 
and F the portion sent to the external tip 
was still greater. From Site G only a ve­
ry small quantity was sent to an external 
tip. The reasons for the great differences 
found can only be that different sites 
have different prerequisites for solving 
the problem of solid waste disposal.
Efficiency with which container ca­
pacity is used
The most common way of removing 
building waste is to pack it into contain­
ers. The capacity of these containers 
however is utilized to varying degrees, 
but always poorly as may be seen from 
the table below.
Building site and degree of utilization 
in per cent by volume:
A B C D E F G
16 28 62 22 16 10 -
Developments
Existing equipment for handling of solid 
waste and building materials is mention­
ed in the report along with recommen-
TAB. 1. The distribution of materials found in wrappings on building sites A, C and D 
expressed in terms of solid cubic metres per dwelling (house)
Wrapping
material
Site A 
sm3 per 
dwelling %
Site C 
sm3 per 
dwelling %
Site D 
sm3 per 
dwelling %
Corrugated paper 0.366 50 0.103 27 0.243 35
Other paper — — 0.026 6 0.123 18
Structural timber 0.257 35 0.211 55 0.280 40
Other wood — — — 0 0.006 1
Plastic sheeting 0.010 1 0.022 6 0.014 2
Cellular plastic 0,065 9 0,023 6 0,024 3
Gypsum 0,039 5 — - 0,005 1
Iron 0,001 0 — 0 0 0
Total 0,738 100 0,385 100 0,695 100
TAB. 2. Material value of solid waste according to purchase prices of June 1973. 
(10 Sw. Kr. x 2 US $)
Material Material value, Sw. Kr. per dwelling 
Building site
A B C D E F G
Corrugated paper 58 47 14 48 24 22 22
Other paper 356 192 76 147 167 147 149
Structural timber 776 1749 303 803 1029 171 198
Other wood 4 — 26 30 235 9 22
Plastic sheeting 68 68 45 45 68 23 68
Cellular plastic 10 2 10 — 2 1 1
Other plastic 
and rubber 300 150 46 110 20 20 110
Mineral wool 5 40 2 5 2 7 2
Gypsum 53 243 6 30 6 6 44
Bricks — 15 72 31 — — —
Lightweight concrete — — 8 38 3 2 —
Concrete — — 59 85 58 — —
Sand, gravel, ortar 1 2 9 35 1 — —
Iron 27 — 18 90 27 54 9
Total 1678 2508 694 1497 1642 462 625
dations as to the best way of using it.
Future methods of waste management 
are to some extent based on recycling. 
Otherwise, however, the urgent need is 
for suitable mechanical equipment. A 
number of experiments have been con­
ducted and are described in the report 
For example:
— new containers, dropping system,. 
mesh baskets etc.
— grinding of surplus timber into wood 
chips
— compression of construction waste in­
to bales
— compression of construction waste 
using a plate compressor.
The report also describes how this sur­
vey material can be applied in the practi­
cal sense for planning and drawing up of 
estimates.
Questions to which answers are needed 
are, for instance:
— How much construction waste is 
generated?
— When is construction waste generat­
ed?
— What haulage equipment should be 
used?
— What does the waste management 
cost?
Waste
sm3/dwelling
G Building site
□Incinerated centrally
Incinerated in 
mobile containers
ED Burnt on small open fires
i Taken by lorry 
I to external tip
i Taken in container 
I to external tip
FIG. 3. Methods for dealing with solid waste 
from construction operations on the building 
sites studied.
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BETECKNINGAR OCH DEFINITIONER
Byggavfall :
Byggskede:
Byggtakt :
Fast volym:
Lös volym:
Utnyttjandegrad:
Överblivet 
material:
All material och utrustning som av byggplat­
sens folk anses utan värde och som antingen 
eldas upp, schaktas ned eller skickas till 
tipp.
Grundskede dä grundläggningsarbeten utföres.
Stomskede då stommen uppföres.
Stomkompletteringsskede då stommen komplet­
teras med fasader, mellanväggar m.m.
Inre dnings skede.
Antalet producerade byggenheter per tidsen­
het. Exempelvis hela byggtiden genom totala 
antalet lägenheter (antal byggdagar per lä­
genhet).
Skenbar kompaktvolym definierad som en ma­
terialmängds volym frånräknat öppna hålig- 
heter men medräknat slutna håligheter.
Beteckning fm3 fast kubikmeter.
Skrymvolym (eng. bulk volume).
Beteckning lm lös kubikmeter eller m.
Förhållandet mellan fast volym och lös vo­
lym.
Beteckning
Allt material som ej byggs in på arbetsplat­
sen.
Överblivet material består av hjälpmaterial, 
materialspill och förpackningar.
61 BAKGRUND, SYFTE OCH AVGRMSNINGAR
Den ständigt ökande avfallsvolymen, vid byggnadsproduktion har 
blivit ett problem. I avfallet ingår förpackningar och mate­
rialspill av varierande sammansättning.
Den totala avfallsmängden från de under 1972 nyproducerade bo­
stadslägenheterna är ca 400*000 m3 fast volym motsvarande ca
2 miljoner m3 placerade i avfallsbehållare. Enbart bortfrakt- 
ningskostnaden per år överstiger 25 miljoner kronor.
Målsättningen med forskningsuppgiften är att i tre etapper 
kartlägga transporterna från olika typer av byggnadsobjekt. 
Vidare skall speciella studier göras av vissa betydelsefulla 
fråntransporter såsom avfallstransportema samt föreslå lös­
ningar av problemen. I den tredje etappen är dessutom pla­
nerat utveckling och framtagning av nya "byggvänliga" emballa­
getyper.
Antalet transporter från byggplatsen är vid en produktion av 
1 lgh/dag ca 15 bilar/dag. Av dessa är ca 95 i° tomma, de övri­
ga är huvudsakligen lastade med någon form av överblivet mate­
rial, byggspill, emballage, skrot eller annat avfall.
Forskningsuppgiftens uppläggning framgår av nedanstående fi­
gur:
B
UTREDNINGSTYPER
Kartläggning, fältstudier 
på arbetsplatsen
Speciella studier av väsent­
liga fråntransporter och 
förslag till lösn. av probl
Utformning av lösningar, 
prov och tester av ex.vis 
nya emballagetyper
Som framgår av figuren begränsas undersökningen i etapp I till 
bostäder, en- och tvåfamiljshus samt flerfamiljshus.
I målsättningen för etapp I ingår även att studera hanteringen 
av byggavfallet inom arbetsplatsen samt kvittblivningen av det 
samma. Därvid har metoder och utrustningar studerats i syfte 
att söka finna rationellare lösningar. Problem som berör arbe­
tarskydd och miljövård skall belysas.
Vi hoppas att denna rapport kan ligga till grund för fortsatt 
utvecklingsarbete för att effektivisera hanteringen av avfallet 
på och från byggplatser.
72 UNDERSÖKNINGEN
2.1 Allmänt
Undersökningens tyngdpunkt ligger på byggplatsstudiema, vilkas 
uppläggning redogörs för i kapitel 2.2.
Som komplement till dessa studier och för att uttömmande kunna 
behandla området har litteraturstudier, studiebesök och inter­
vjuer företagits. Dessutom har den i förordet omnämnda refe­
rensgruppen bidragit med råd och synpunkter.
Studiebesöken och intervjuerna har företagits hos bl.a. tran­
sportföretag, maskintillverkare, cellulosaindustrin och vissa 
företag som sysslar med avfallsåtervinning. Vidare har kontak­
ter tagits med Statens Naturvårdsverk samt brand- och hälso­
vårdsmyndigheter.
2.2 Stickprovsundersökning
För att få en uppfattning om avfallsmängder, avfallshante- 
ringsmetoder och kostnader för avfallshantering genomfördes 
fältstudier i form av stickprovsundersökning på sju byggplat­
ser i Stor-Stockholmsområdet. Studierna bedrevs under 1972 
och fram till semestern 1973 med smärre avbrott för bl.a. be­
arbetning av material. Vid studium av byggplats E medverkade 
under den första tiden två teknologer från institutionen för 
kommunikationsteknik på KTH. De utförde därvid ett examensar­
bete med titeln "Avfallshantering på byggplatser".
Studietider
Studietiden på respektive byggplats framgår av nedanstående 
uppställning:
Byggplats ABC D E
radhus villor platsb. platsb. centrum- 
flerfam. flerfam. bygge 
hus hus
Antal
byggdagar 20 20 20 12 71 18 20
Den höga siffran för byggplats E beror på att serieproduktion 
ej förelåg. På övriga byggplatser var det däremot serieproduk­
tion och detta innebar att alla byggskeden kunde studeras sam­
tidigt med en kortare studietid som följd. En närmare beskriv­
ning av byggplatserna görs i kapitel 4*1»
F G
- prefab, prefab, 
flerfam. radhus 
hus
8Vad som studerades
Vid studierna studerades dels renhållningsmetoderna, dels för­
ändring av läge och innehåll för eldningshagar, öppna eldar, 
container, transportkorgar (s.k. slodor), övriga avfallsbehål­
lare samt avfallshögar. Dessutom gjordes intervjuer och togs 
en hel del fotografier. På byggplatserna A, C och D utfördes 
även speciella studier av förpackningar. Härvid kartlades mängd 
och materialsammansättning samt hur vissa förpackningar hante­
rades.
Det bör påpekas att några tidsstudier ej har gjorts. De bedöm­
ningar av tider som ligger till grund för vissa kostnadsuppgif­
ter har tagits fram på så sätt att den sträcka som t.ex. trak­
tor har kört vid avfallshantering har kunnat registreras. Den­
na sträcka har sedan multiplicerats med en antagen medelhastig­
het för att få motsvarande tid.
Mätmetoder
Med systematiska okulärobservationer mättes varje material el­
ler materialgrupp i lämpliga sorter. Så t.ex. skattades papp, 
papper, plastfolie och skivmaterial i m2, virkesspill i dm3 
(fast volym).
Uppmätningen av förpackningsmaterialens mängder gjordes ytterst 
noggrant. Härvid undersöktes alla produkt- och materialslag som 
fanns på byggplatsen under studietiden.
2.3 Uppräkningsmetod
Rent allmänt kan sägas att de mängder som har registrerats un­
der studietiden medelst uppräkning har omräknats att motsvara 
hela byggtiden. Som proportioneringsfaktor har använts kvoten 
mellan tid för ett visst skede och studietiden för detta skede.
Rör att mer i detalj klargöra metoden måste följande beteck­
ningar och antaganden införas.
Skede
Under byggtiden 
fallen tid för 
mängd skede
Under
funnen
mängd
studietiden 
tid för 
skede
Grund M1 T1 ml tl
Stomme m2 T2 m2 *2
Stomkomplettering ™3 T,3 m3
Inredning M4 U m4 *4
Totalt M T m t
Antag att den under grundskedet fallna mängden kan skattas 
med
Pä motsvarande sätt skattas Mg, M och M . Den totala mängden 
M erhålles sedan som summan av
Mp Mg, och M^.
De under studietiden funna mängderna m^, mg, m^ och m^ har,
som tidigare nämnts hittats på olika sätt. De har hittats i 
container, på lastbilar, i öppna eldar, i eldningshagar, i 
högar och i ytterst liten utsträckning som nedschaktade mäng­
der. På grund av detta har det även varit möjligt att skatta 
hur stora mängder som tagits om hand på ovannämnda sätt, dels 
totalt, dels för varje skede. Alla dessa olika kombinationer 
ger en mängd beräkningar. Pör att klara dessa har ett befint­
ligt dataprogram modifierats.
Som kontroll på den uppräknade mängden har antalet bortskicka­
de container enligt efterkalkyl jämförts med prognostiserat 
antal. Denna jämförelse framgår av TAD. 4*2.4. Vid jämförel­
sen har värdena omräknats att gälla container rymmande 10 nP. 
Vidare har antagits att den totalt uppräknade mängden, d.v.s. 
mängden i eldar, container, högar o.s.v. förhåller sig till 
fallen mängd som jämförelsen mellan beräkning och efterkalkyl 
för container.
Pör byggplatserna C och E har en fullständig jämförelse ej 
kunnat göras, eftersom produktionen ännu pågår där. För bygg­
plats G går det överhuvudtaget ej att göra någon kontroll, ef­
tersom man där i stort sett bedriver intern tippverksamhet. För 
byggplatserna A, B och F pekar jämförelsen på en tämligen bra 
överensstämmelse mellan beräkning och efterkalkyl. För bygg­
plats D visar jämförelsen att uppräknat antal endast är 62 Jo 
av verkligt antal.
Avvikelserna kan generellt förklaras med att de i container 
registrerade mängderna under studietiden är för låga (enligt 
TAB.4.2.3 är mängderna 60-70 Jo av verkliga mängder), att alla 
de mängder som registrerades under studietiden inte är helt 
representativa för hela byggtiden (detta innebär även att den 
prognostiserade utnyttjandegraden ej heller är helt represen­
tativ) samt att tiderna för varje byggskede, vilka har hämtats 
från tidplanen inte alltid stämmer överens med de faktiska ti­
derna.
Att närmare gå in på orsakerna till avvikelserna låter sig ej 
göras utan det måste anses tillfredsställande sett från forsk­
ningssynpunkt att kunna konstatera att de totala avfallsmäng­
derna som har uppräknats snarare verkar ligga i underkant än 
i överkant.
3 LAGAR, FÖRORDNINGAR M.M.
De lagax och förordningax som behandlar byggavfall kan indelas 
i två grupper, dels sådana som har en brandförebyggande uppgift, 
dels sådana som har en miljöskyddande uppgift. För närvarande 
(juli 1973) är det bara de lokala förordningarna som direkt sä­
ger något om byggavfall. Dessa lokala förordningarna varierar 
från kommun till kommun, men det finns en tendens i storstads­
regionerna att kommunerna samarbetar vid utarbetandet av nya 
förordningar.
Brandförebyggande uppgift
- Lokal brandordning:
Här stadgas i regel att brandschef skall kontaktas innan 
bränning utomhus utföres. Framför allt gäller detta då stör­
re mängder skall förbrännas.
Om brandchefen tillåter eldning på byggplatsen brukar han 
lämna vissa anvisningar härför. Dessa anvisningar ges efter 
det att han inspekterat byggplatsen. Det har i många tätorts- 
kommuner blivit praxis att eldningen skall ske i en bränn­
grop eller i en nätad behållare. Det av brandschefen lämnade 
tillståndet brukar ofta gälla hela byggtiden.
Miljöskyddande uppgift
- Kommunala renhållningslagen:
Den säger att kommunen har skyldighet att omhändertaga allt 
hushållsavfall och därtill jämförligt avfall. Till detta räk­
nas ej industri- och byggavfall. Här står emellertid också 
att det i lokal hälsovårdsordning kan stadgas att det kommu­
nala renhållningsmonopolet även skall gälla annat avfall.
- Hälsovårdsstadgan:
Här står det bland annat att avfall ej får hanteras så att 
sanitär olägenhet uppstår.
- Lokal hälsovårdsordning:
Yissa kommuner stadgar här att förbränning utomhus av bl.a. 
byggavfall ej får ske utan tillstånd av hälsovårdsmyndighe­
ten. Som tidigare nämnts kan här även stå att det kommunala 
renhållningsmonopolet utvidgas att gälla även annat avfall 
t.ex. byggavfall. Denna utvidgning har emellertid ännu 
(april 1973) införts i endast Göteborg.
- Statens Naturvårdsverks publikation 1969:6 
Rekommenderar att öppen eldning på byggplats undviks.
Störande buller som kan uppstå vid behandling av byggavfall i 
komprimator, tuggmaskin o.dyl. behandlas i lokal ordningsstad­
ga, BFR-rapport R 21:1971 Byggbuller som samhällsproblem del 1 
och 2 samt i Svensk Byggnorm 1967 «
Slutsatsen av det som sagts i detta kapitel blir att byggnads­
entreprenören bör tala med lokala brand- och hälsovårdsmyndighe­
ter för att få reda på hur han skall förfara med sitt byggavfall.
4 BYGGPLATSSTUDIER
Fältstudierna har bedrivits på sju byggplatser i Stor-Stock- 
holmsområdet. Byggena är valda så att de skall representera 
olika typer av bostadsproduktion. Sålunda förekommer friliggan­
de villor i grupp, radhusområde 3 vån.-, 5-8 våningsbostadshus 
samt ett saneringshus i city med affärer och bostäder.
4.1 Beskrivning av byggplatserna 
Byggplats A (se FIG. 4.1 • 1 bilaga 3)
- Totalentreprenad
- 27 radhus souterräng och 27 garage
- Byggnadsvolym inkl. garage 12.312 m3
- Grundplatta på mark (betong)
- Gavelmurar (betong)
- Stomme av prefabricerade storelement av trä
- Färdigmålade snickerier och lister
- Mattor direktklistras på golvelement
- Eluppvärmning
- Ventilation, köksfläkt och självdrag
- Muming av gavlar
- Taktäckning med papp
Byggplats B (se FIG. 4.1.2 bilaga 3)
- Totalentreprenad
- 47 friliggande 1-g--plans villor
- 47 friliggande garage
- Byggnadsvolym inkl. garage 25.568 m3
- Grundplatta på mark (betong)
- Ytterväggar av prefabricerade storelement av trä
- Invändiga ytor spikas på plats (gips)
- Färdigmålade snickerier och lister
- Mattor direktklistras på betongplatta och spånskivor
- Eluppvärmning
- Ventilation, köksfläkt och självdrag
- Muming av gavlar
- Taktäckning med betongtegel
Byggplats C (se FIG. 4.1.3 bilaga 3)
- Totalentreprenad
- 463 lägenheter i 21 huskroppar, 3 våningar
- Garageplatser under 9 av husen
- Byggnadsvolym inkl. garage 177.000 m
- Grundplatta på mark (betong)
- Källarväggar platsgjuten betong
- Stomme platsgjuten betong
- Prefabricerade utfackningselement av trä
- Spånskivegolv på sandbädd
- Färdigmålade snickerier och lister
- Varmvattensystem för uppvärmning
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- Mekanisk evakuering av luft
- Muming av fasader
- Taktäckning med papp
Byggplats D (se FIG. 4-1-4 bilaga 3)
- Byggnadsentreprenad
- 316 lägenheter i 10 huskroppar 6 våningar
- Garageplatser under prefabricerade betongdäck
- Byggnadsvolym inkl. garage 126.850 m3
- Grundplatta på mark (betong)
- Källarväggar platsgjuten betong
- Stomme platsgjuten betong
- Platsbyggda utfackningselement av trä
- Spånskivegolv på sandbädd
- Färdigmålade snickerier och lister
- Varmvattensystem för uppvärmning
- Balanserad ventilation
- Sopsuganläggning
- Hissinstallation i varje trapphus
- Muming av fasader
- Taktäckning med papp
Byggplats E (se PIG. 4-1-5 bilaga 3)
- Totalentreprenad
- 81 lägenheter plus affärslokaler i en huskropp, 7 våningar
- Byggnadsvolym inkl. garage 27.128 m3
- Grundförstärkning av intilliggande fastigheter
- Grundplatta av vattentät betong
- Källarytterväggar av vattentät betong
- Stomme platsgjuten betong
- Prefabricerade utfackningselement av betong
- Varmvattensystem för uppvärmning
- Balanserad ventilation
- Taktäckning med tegel
Byggplats F (se PIG. 4.1-6 bilaga 3)
- Totalentreprenad
- 248 lägenheter i 5 huskroppar, 6 våningar
- Byggnadsvolym exkl. garagedäck 62.273 m3
- Grundplatta på mark (betong)
- Stomme prefabricerade betongelement
- Prefabricerade utfackningselement av betong
- Mattor direktklistras
- Färdigmålade snickerier och lister
- Varmvattensystem för uppvärmning
- Balanserad ventilation
- Hissinstallation
- Taktäckning med papp
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Byggplats G (se PIG. 4-1-7 "bilaga 3)
- Totalentreprenad
-176 radhus 2-plan med friliggande kallförråd
- Byggnadsvolym inkl. kallförråd men exkl. garage 58.964 m
- Grundplatta på mark (leca)
- Stomme av prefabricerade storelement av trä
- Färdigmålade snickerier och lister
- Mattor direktklistras
- Eluppvärmning
- Ventilation köksfläkt + badrumsfläkt och självdrag
- Tryckimpregnerad panel i fasader
- Taktäckning med papp
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Avfall
fm^/lgh
Brännbart
Ej brännbart
Byggplats
FIG. 4.2.1 Avfallsmängden uttryckt i
fasta kubikmeter per lägen­
het. Siffran anger procent­
andelen brännbart.
Avfall
ton/lgh
Brännbart
FIG. 4.2.2 Avfallsmängden uttryckt i 
ton per lägenhet. Siffran 
anger procentandelen bränn­
bart .
4.2 Avfallets sammansättning och storlek
Faktorer som påverkar avfallets sammansättning och storlek
Att avfall uppstår heror på en mängd faktorer. Flera av fak­
torerna påverkar dessutom varandra, d.v.s. de påverkar av­
fallsmängden indirekt. Beroende av denna komplexitet och av 
det begränsade materialet är det endast möjligt att översikt­
ligt förklara skillnaden i avfallsmängd mellan de olika bygg­
platserna.
Nedan följer en uppräkning i bokstavsordning av faktorer som 
påverkar avfallets sammansättning och storlek.
- arbetsmetod
- byggnadsmaterial
- byggnadsmetod (prefabricerat, platsbyggt)
- prisbestämning (löpande räkning, fast pris med eller utan 
index)
- förpackningsmaterial och -metoder
- förråd och upplag (utrymmesbehov, skyddsanordningar)
- hjälpmaterial (plåtform eller träform t.ex.)
- hustyp (villa, flerfamiljshus)
- löneform (ackordsprislista, annan löneform)
- maskiner (materialanpassade maskiner)
- planering av materialleveranser (avropsstorlek, leverans­
tider)
- redskap (materialanpassade redskap)
- rutiner för avfallshantering
- väderleken
De nedan redovisade mätresultaten skall betraktas med reser­
vation på grund av mätmetodens utformning.
Avfallsmängd per lägenhet
Vid jämförelse av avfallsmängden per lägenhet mellan de olika 
byggplatserna framgår det enligt FIG. 4.2.1 och FIG. 4.2.2 
att de starkast prefabricerade objekten, vare sig det är en- 
familjs- eller flerfamiljshus, har avsevärt lägre mängd avfall 
uttryckt såväl i fasta kubikmeter per lägenhet som ton per 
lägenhet. Avfallsmängden på byggplatserna F och G är således 
ca 1 fm^/lgh eller ca 0,5 ton/lgh och består till ca 80 volym­
procent av förpackningar. Dessa värden skall jämföras med de 
övriga som varierar mellan 3-6 fm3/lgh eller 2-9 ton/lgh.
Det minst prefabricerade enfamiljshuset, byggplats B, ger mind­
re avfall än det mest platsbyggda flerfamiljshuset, byggplats 
D. Denna skillnad är särskilt stor vid viktjämförelsen. Anled­
ningen till detta är att flerfamiljshusets byggnadsmaterial i 
genomsnitt har mycket högre volymvikt än enfamiljshusets. Vida­
re har spårgående kranar använts vid byggplats D. De makadam­
massor som därvid använts som kranbanor har ej kunnat användas 
på byggplatsen utan har skickats till extern tipp på lastbilar.
På byggplats C användes också spårgående kranar. Här kunde emel­
lertid makadammassoma från kranbanan användas vid grovpla­
neringen. Detta förklarar till stor del en relativt stora
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FIG. 4.2.3 Container innehållande typiskt avfall från inred­
nings ske de t.
Avfall
FIG. 4-2.4 Avfallsmängden uttryckt i fasta kubikmeter per 
kubikmeter byggnadsvolym (BV)
Avfall 
ton/iiK BV
0,026 
0,024 - 
0,022 -
FIG. 4.2.5 Avfallsmängden uttryckt i ton per kubikmeter 
byggnadsvolym (BV)
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Avfal-i
C DEFG ABC DEFG ABC BEFG ABCDEFG
Wellpapp Virke
Avfall
fm^/lgb.
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,5
0,2
0,1
rn-rTun
A B C D E F G
Plastfolie
FIG. 4.2.6 Avfallsmängden uttryckt i fasta FIG. 4.2.7 
kubikmeter per lägenhet och för­
delad på materialslag och bygg­
plats A-G.
HIm-i IrfWi iinm
ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG 
Cellplast Övrig plast o. gummi Mineralull
Avfallsmängden uttryckt i 
fasta kubikmeter per lägen­
het och fördelad på material­
slag och byggplats A-G.
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skillnaden i avfallsmängd mellan byggplatserna C och D. Den 
återstående skillnaden torde till största delen kunna förkla­
ras med att den hanteringsrutin, som användes på byggplats C, 
gjorde det möjligt att i större utsträckning ta hand om och 
återanvända överblivet material. För denna rutin redogörs när­
mare i TABELL 4-4-
Den platsbyggda centrumfastigheten, byggplats E, har i stort 
sett lika stora avfallsmängder som byggplats C.
Anledningen till att byggplats B har större avfallsmängder per 
hus (lägenhet) än A beror till stor del på att byggnadsvolymen 
per hus ' (lägenhet) är större hos B än A samt att byggplats B är 
mindre prefabricerat.
Det brännbara avfallets andel av totala avfallsmängden framgår 
även av FIG. 4.2.1 och 4.2.2. Enfamiljshusens samt det starkt 
prefabricerade flerfamiljshusets avfall består till 68-87 vo­
lymprocent eller 61-76 viktprocent av brännbart material. Mot­
svarande siffror för de två platsbyggda flerfamiljshusområdena, 
byggplatserna C och D, är ca 35 volymprocent eller 12 viktpro­
cent. Den platsbyggda centrumfastigheten har betydligt högre 
andel brännbart avfall, nämligen ca 75 volymprocent eller ca 45 
viktprocent.
Det är framförallt under inredningsskedet som det uppstår myck­
et brännbart avfall. Detta utgörs till största delen av för­
packningar, men även s.k. skyddspapper ingår. En container in­
nehållande typiskt avfall från inredningsskedet visas i FIG.
4.2.3.
Avfallsmängri per kubikmeter byggnadsvolym
Eftersom byggnadsvolymen per lägenhet (hus) varierar har även 
avfallsmängden uttryckt i fasta kubikmeter och ton satts 1 re­
lation till byggnadsvolymen i kubikmeter. Av FIG. 4.2.4 och 
4.2.5 framgår att huvuddragen från FIG. 4*2.1 och 4*2.2 ej 
nämnvärt har ändrats utom för byggplats B. Eftersom byggplats B 
har den ojämförligt största byggnadsvolymen per lägenhet (hus) 
ger denna jämförelse en bättre bild av avfallsmängdernas stor­
lek.
Avfallsmängd per lägenhet fördelad på materialgrupper
Avfallsmängden uttryckt i fasta kubikmeter per lägenhet och för­
delad på olika materialgrupper varierar i vissa fall kraftigt 
mellan de olika byggplatserna. Detta framgår av FIG. 4.2.6 -
- 4.2.9.
Att vissa byggplatser tycks sakna viss typ av avfall kan för­
klaras av att just det byggnads- eller förpackningsmaterialet 
ej fanns på byggplatsen. Andra tänkbara förklaringar är att ett 
visst materialslag ej observerades under studietiden eller att 
de mängder som registrerades av ett visst material var så små
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Avfall
fm3/lgh
C DEFG C D E F G 
Tegel
iBCDEFG
Lättbetong
C D E F G
Betong
FIG. H.2.8 Avfallsmängden uttryckt i
fasta kubikmeter per lägen­
het och fördelad på material­
slag och byggplats A-G.
Avfall
fm^/lgh
2,8
2,6
C D E F G ABCDEFG
Sand, grus, bruk
FIG. b.2.9 Avfallsmängden uttryckt i
fasta kubikmeter per lägen­
het och fördelad på material­
slag och byggplats A-G.
att resultatet vid uträkningen av avfallsmängden per lägenhet 
(hus) blev mycket lågt.
Wellpapp, övrigt papper, virke och övrigt trä redovisas i FIG. 
4.2.6. Både wellpapp och övrigt papper är till övervägande de­
len förpackningsmaterial. Eftersom det inte enbart är inred- 
ningsdetaljer som kommer förpackade till byggplatsen utan även 
t.ex. inbyggnadsmaterial, vilka vid starkt prefabricerade 
objekt utgör mindre mängder än vid platsbyggda objekt, så är 
antalet förpackade produkter något mindre vid prefabricerade 
objekt. Detta är förklaringen till att mängderna på byggplats P 
och G ligger något under de övrigas. Förklaringen till att bygg­
plats A har något större mängder än B och D torde vara att 
s.k. inflyttningscontainer här hölls av byggnadsentreprenören 
i större utsträckning än på de övriga byggplatserna. Detta 
gjordes däremot aldrig på byggplats C, vilket till en del kan 
förklara C:s låga värden.
Att virkesavfallet är så pass lågt för byggplats C kan till 
viss del förklaras med den i TABELL 4*4 omnämnda hanteringsru­
tinen. Det bör även påpekas att det inte enbart är spill som 
ingår i virkesavfallet utan även träpallar och s.k. transport­
reglar, som används för stagning av golv- och väggelement vid 
transporter.
I gruppen övrigt trä ingår träfiberskrivor, spånskivor, ply­
wood m.m.
I FIG. 4.2.7 redovisas plastfolie, cellplast, övrig plast och 
gummi samt mineralull. På byggplatserna A och C används cell­
plast som isoleringsmaterial i golv respektive väggar. Med be­
aktande av detta är mängden per lägenhet i stort sett lika stor 
på alla byggplatserna, vilket beror på att plastfolie och cell­
plast är förpackningsmaterial som nästan uteslutande förekommer 
på produkter, som installeras under inredningsskedet.
Att byggplats B har betydligt mer mineralullsavfall per lägen­
het än övriga byggplatser torde till stor del förklaras med B:s 
stora byggnadsvolym per lägenhet (hus) och med att mineralulls- 
isoleringen till största delen skedde på platsen. På byggplat­
serna A och C har mineralullen i vissa fall ersatts med cell­
plast eller lättbetong.
Gips, tegel, lättbetong och betong redovisas i FIG. 4-2.8. Bygg­
platserna C och F hade relativt liten gipsspikning på plats, 
medan det var motsatt förhållande på byggplats B. I gipsavfal­
let ingår även skyddsskivor och s.k. mellanlägg. Att tegelav­
fallet är högre på C än D torde bero på att på C användes 
standardtegel som ofta är ojämnt brända, vilket ger mer spill 
än tegel av kalksandsten, som användes på byggplats D. Dessutom 
murades runt fönsteröppningarna ett relativt komplicerat för­
band, vilket innebar att en hel del sten måste huggas.
Större delen av de lättbetongleveranser som anlände till bygg­
plats D under studietiden var av dålig kvalitet och kasserades
Av
fa
ll
fm
3/
bd
22
-p
-pfl
fl
CD
QO
-P
-Pfl
ra
-pfl
g £ fl
a
Q) -P 
•O -P
O 1 1
p i U 1 I
cö :)
rP ra -3 1 1
fl A Ö
rP oP CD •
rfl K) ö
cd °fl •H cd 0
-P Pr 
fl
|> tp
a
O fl bo -P CD
cöm tu Î» 0 i—1
•P nd rQ cö tp U
fl tu 
o M cö
ft # •
rfl ra rH R rû
CÖ H fl A
tu tö -P -P <P Cp
O rfl O Ö CD CD
i—1 -P 0 fl fl
• fl O Pr Pr
5l0 Ö
fl °fl 0 •» •s
'fl 'fl 
bD
bO -P
n F3 ft d
• 0 0 0
l>5 (U s -P -p -p
rû H o CÖ cö cö
1—1 •fl i—1 rH i—i
fl fl 
Q) flH
-p
Aj fö fö 3
Pr bo bofl •fl to t>
flH
a
CD
cp
A
Q)
I-- I
tp
1—1 •fl fl m fl rÛ
cp fl ra o 3 O 0
î> o •p o 1—1 -P
fl -p CÖ i—1 3 1—1 CÖra 1—1 cö •H 1—1
1—1 ft Cö u !> ftfl fl QÛ rH
-P A4 bß i—1 ms •V
O -A >5 :5Ö <*! pq O
EH iH rQ bß
0 0 0
-P -P -P
O cö cö CÖ
1—1 1—1 o.
1—1 rHQ.
C\J é) S)
• Î50 bß bD
Ü
M
pH
rQ 
0 
-P 
CÖ 
i—I
ft
P
0-P
CÖrH
£ ^ £
därför. Detta är anledningen till att byggplats D har större 
lättbetongavfall än byggplats C.
Sand, grus, bruk och järn samt snö redovisas i FIG. 4.2.9. För- 
utom det tidigare nämnda förhållandet om makadammassoma på 
byggplatserna C och D bör även nämnas att på båda byggplatserna 
färdigställdes spånskivegolv på sand. Vad beträffar järn så 
torde det ha varit mer påtagligt om måttet hade varit t.ex. 
kg/lgh. I detta järn ingår inte bara armeringsspill utan allt 
annat järn som registrerats, inklusive vissa andra metaller i 
mindre omfattning. På bl.a. byggplats C kördes det bort en hel 
del snö runt huskropparna för att man skulle kunna komma åt att 
montera utfackningselementen.
Avfallsmängd per byggdag
Avfallsmängden uttryckt i fasta kubikmeter per byggdag redovi­
sas i PIG. 4.2.10. De horisontella linjerna antyder att lika 
stora avfallsmängder faller per byggdag. Vid en serieproduktion 
sker detta under en viss tidperiod, nämligen då alla skeden på­
går samtidigt. Den totala byggtiden har omräknats att gälla 
100 byggdagar för samtliga arbetsplatser. Detta innebär att när 
t.ex. 30 byggdagar har gått har även 30 $ av byggtiden gått.
Av figuren framgår att de starkast prefabricerade objekten ger 
de lägsta avfallsmängderna. Således uppstår ca 1,5 fasta kubik­
meter avfall per byggdag, då alla skeden pågår på byggplatserna 
G och P. Eftersom byggplats E inte utgör någon serieproduktion 
varierar avfallsmängden mellan 2,0 - 3>0 fm3/bd beroende på hur 
många skeden som pågår samtidigt. De övriga byggplatsernas vär­
den ligger mellan 3»6 - 8,5 fm3/bd.
Förpackningar
På byggplatserna A, C och D har en exakt beräkning av förpack- 
ningsmängderna gjorts. Resultatet redovisas dels i fasta ku­
bikmeter per lägenhet eller hus, (TABELL 4-2.1), dels i ton 
per lägenhet eller hus, (TABELL 4*2.2).
Av tabellerna framgår att byggplatserna A och D har ca 0,7 fas­
ta kubikmeter förpackning per lägenhet, medan byggplats C har 
betydligt lägre förpackniningsmängder, nämligen ca 0,4 fasta 
kubikmeter per lägenhet. Detta är troligen endast hälften av 
förpackningarna på byggplats C. De förpackningar som har varit 
lättast att registrera och mäta upp har varit de som funnits på 
produkter som tillhört inredningsskedet. Under- och sidoentre- 
prenörers förpackningsmaterial och de förpackningar som funnits 
på övriga produkter har däremot varit svårare att registrera.
Vidare framgår ur TABELL 4*2.1 att förpackningen till övervägan­
de delen består av brännbart material. Det järn som ingår som 
förpackningsmaterial består av spik, målarburkar och stålband. 
Ett annat inte brännbart förpackningsmaterial är gips, som dels
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FIG. 4.2.11 Prefabricerade utfackningselement förpackade i 
plastfolie och transportreglar.
FIG. 4-2.12 Hissutrustning förpackade i stora trähäckar
används som mellanlägg, dels som skyddsskivor vid gipsleveran­
ser. Det framgår även att virke dominerar både volymmässigt 
(ca 45 i°) och viktmässigt (ca 60 %). Vidare utgör wellpapp i 
genomsnitt ca 35 i° av förpacknings volymen och ca 10 % av för­
packnings vikt en. Några andra vanliga förpackningsmaterial är 
cellplast och plastfolie, vilka emellertid ej är lika framträ­
dande i volym- och vikthänseende som virke och wellpapp.
'En jämförelse mellan TABELL 4.2.1 och FIG. 4*2.6 visar att vär­
det för wellpapp är något högre i figuren än i tabellen. Detta 
beror på att i FIG. 4*2.6 redovisas uppräknade (se uppräknings- 
metod) värden på wellpapp som varit förpackningsmaterial och 
annan wellpapp, medan i TABELL 4.2.1 enbart redovisas exakt 
beräknade mängder på wellpappsförpackningar.
Vissa förpackningar som t.ex. transportreglar till prefabrice­
rade element (se FIG. 4*2.11) och stora trähäckar (se FIG. 
4.2.12) ger upphov till stora avfallsmängder. Dessutom är häck­
arna besvärliga att slå sönder och hantera.
Om antalet kvadratmeter per lägenhejj beräknas för wellpapp och 
plastfolie fås i genomsnitt ca 80 m wellpapp och 120 m^ plast­
folie per lägenhet (hus). Detta tyder på många förpackningsen­
heter och att hanteringskostnaderna kan bli höga. Förpackning­
arnas hanteringskostnader behandlas i kapitel 4*3*
Förpackningens andel av avfallsvolymen är för byggplats A ca 
25 i medan den för de platsbyggda flerfamiljsobjekten C och D 
är ca 12 io. Se FIG. 4.2.13.
Den brännbara förpackningens andel av den brännbara avfallsmäng­
den framgår av FIG. 4*2.14 och utgör på byggplats A ca 27 % me­
dan den för byggplatserna C och D utgör ca 33 io.
TABELL 4*2.1 Förpackningens materialfördelning uttryckt i fasta 
kubikmeter per lägenhet (hus) och volymprocent för 
byggplatserna A, C och D.
Byggplats A Byggplats C Byggplats D
3 5 5fur per fur per fnr per
hus jo lgh jo lgh io
Wellpapp 0,366 50 0,103 27 0,243 35
Övrigt papper - - 0,026 6 0,123 18
Virke 0,257 35 0,211 55 0,280 40
Övrigt trä - - - 0 0,006 1
Plastfolie 0,010 1 0,022 6 0,014 2
Cellplast 0,065 9 0,023 6 0,024 3
Gips 0,039 5 - - 0,005 1
Järn 0,001 0 - 0 0 0
0,738 100 0,385 100 0,695 100Summa
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PIG. 4-2.13 Förpackningens volymandel av totala av­
fallsmängden på byggplatserna A, C och D.
1°
Brännbar för­
packning
FIG. 4-2.14 Brännbara förpackningens volymandel av totala bränn­
bara avfallsmängden på byggplatserna A, C och D.
TABELL 4-2.2 Förpackningens materialfördelning uttryckt i ton 
per lägenhet (hus) och viktprocent för byggplat­
serna A, C och D.
Byggplat
ton per 
hus
s A
1°
Byggplats C
ton per 
lgh ll
Byggplats D
ton per
lgh 2L
Wellpapp 0,037 13 0,010 6 0,024 9
Övrigt papper - - 0,016 9 0,073 27
Virke 0,180 65 0,110 68 0,145 54
Övrigt trä - - - - 0,005 2
Plastfolie 0,008 3 0,022 14 0,014 5
Cellplast 0,013 5 0,003 2 0,004 1
Gips 0,031 11 - - 0,004 2
Järn 0.010 3 0.002 1 0.001
Summa 0,279 100 0,163 100 0,270 100
Bedömning av mätresultatens noggranhet
För att få en uppfattning om resultatens riktighet bestämdes 
att vissa kontrollvägningar av container skulle göras. På grund 
av de relativt höga kostnaderna, beslöts att endast ett fåtal 
kontroller skulle utföras.
Två slumpmässigt valda container från byggplats D vägde 4,35 
ton respektive 1,99 ton, vilket ger ett medelvärde på 3»17 ton 
per container. Detta resultat skall jämföras med den bedömda 
medelvikten 2,10 ton per container som det blev för de under 
studietiden undersökta 47 containema på byggplats D. Någon 
noggrannare analys av dessa två jämförelser torde rent statis­
tiskt vara vanskligt att göra, men jämförelsen kan ändå sägas 
peka på att bedömningarna ligger i underkant. Detta påstående 
styrks även av det följande.
För att ytterligare få en uppfattning om mätresultatens nog­
grannhet gjordes en kontrollvägning vid byggplats E och två 
vid byggplats G. Därvid vägdes inte bara totalen utan även de 
ingående materialen var för sig.
Förhållandet mellan bedömd vikt och uppmätt vikt i procent re­
dovisas i TAB. 4.2.3. Härvid framgår att tendensen är att well­
papp- och pappersmängderna bedömts för stora medan plastfolie­
mängden bedömts för låg. Svårigheten att vid enstaka observa­
tioner hamna rätt inses lätt när man tänker på p,tt dessa pro­
dukter ofta ligger vikta eller är ihopskiynklade till bollar.
Tittar man sedan på totala mängderna i var och en av de tre 
containema ser man att de bedömda mängderna är 60-70 procent 
av de verkliga mängderna. Detta stämmer bra överens med det 
erhållna resultatet från byggplats D.
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Kontroller av mängdbedömningar från öppna eldar, lastbilsflak 
o. dyl. har ej gjorts. Det får dock anses sannolikt att dessa 
bedömningar har samma noggranhhetsgrad som bedömningarna av 
containerinnehållet.
Slutsatsen blir därför att den totala bedömda mängden, d.v.s. 
den under studietiden funna mängden i genomsnitt är 70-80 i 
av verklig mängd.
TAB. 4.2.5 Bedömning av mätresultatens noggrannhet. Tre slump­
mässigt valda container undersöktes. Container a 
kommer från byggplats E medan b och c kommer från 
byggplats G.
Siffrorna anger kvoten mellan bedömd vikt och uppmätt vikt i 
procent dels för varje materialslag, dels för total mängd i con­
tainer. Siffran 150 anger således att den bedömda vikten är 
50 i för hög, medan siffran 0 anger att ett materialslag som 
låg i containern ej har-registrerats.
Då ett visst materialslag saknats i containern har detta marke­
rats med ett streck.
Materialslag
Wellpapp 
Papp övrig 
Papper
Virke
Träfiberskivor 
Spånskivor (kork) 
Plywood
Gummi
Plastfolie 
Plast övrig 
Kontorsavfall
Gips
Lättbetong
Betong
Sand, grus, bruk 
Järn
Container
a b c
i±i
150 114 0
0 32 30
175 140 34
74 62 36
88 21 45
50 - 0
40 - -
5 — _
28 120 73
143 0 100
110 - -
— _ 84
92 - -
125 - -
113 - —
3 0 40
70 62 59Hela containerinnehållet
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TAB. 4*2.4 Jämförelse mellan uppräknat antal container­
tömningar och antalet enligt efterkalkyl. Värdena 
är omräknade att gälla enbart container rymmande 
10 mj.
Beräknade värden
Bygg­
plats
Utnyttjan­
de grad
1o
fl)
Volym
fast
fm5
(2)
Volym
lös
lm?
(3)
Antal cont. 
tömningar 
st 
(4)
Antal cont. 
tömningar 
st 
(5)
1o
(6)
A 16 38 239 24 29 83
B 28 222 794 80 89 90
C 62 833 1344 135 217 62
D 22 747 3398 340 548 62
E 16 264 1650 165 161 102
P 10 173 1738 174 158 110G a - 159 - - - -
aByggplats G bedrev intern tippverksamhet, vilket innebar att 
endast några container skickades till extern tipp.
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4*3 Kostnader
Allmänt
Följande uppdelning av totalkostnaden för avfallshanteringen 
har använts (en vedertagen uppdelning saknas f.n.) kostnads- 
kategoriema är enhart representativa för de studerade hyggena 
och bör genomarbetas vid noggrannare analys.
Kostnads-
kategori Kostnad för
1 Lagets renhållning
2 Övrig renhållning av kollektivanställd
- förrådspersonal
- praktikant
3 Entreprenadstädning
- grovstädning
- finstädning
4 Containertömning externt
5 Containertömning internt
6 Traktor, lastbil, kran m.m.
- flyttning av avfallsbehållare
- lastning av avfallsbehållare
- ihopskrapning av avfallet till högar
- komprimering, t.ex. med traktorskopa
7 Öppen eldning
- vakt
- framdragning av vatten
- rengöring på grund av nedsmutsning
- interna brandskador
- externa brandskador
- brännolja
8 Hjälpmaterial
- avfallsbehållare
- komprimator, tugg
- eldningshage
- övrig avfallshanteringsutrustning
I ovanstående uppdelning ingår ej kostnaden för under- och si- 
doentreprenörers egen avfallshantering. Dock bedömes dessa 
kostnader vara ringa vid de studerade objekten. Ej heller in­
går sociala kostnader eller det materialvärde som avfal let i 
realiteten besitter. Materialvärdet behandlas senare i detta 
kapitel under punkten "Avfallets materialvärde".
Kostnad per lägenhet
Avfallshanteringskostnaden definierad enligt ovan och uttryckt
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i kronor per lägenhet redovisas i TABELL 4-3*1• Kostnaderna har 
beräknats med hjälp av de uppgifter som inhämtades under rond- 
studiema, de uppföljningar som byggplatsernas personal har 
gjort, debiteringar i mätningslistor, produktionstekniska un­
derlag, fakturor, följesedlar och särskilda avtal.
Av tabellen framgår att kostnaden per lägenhet varierar mellan 
5OO - 1.4OO kronor. Denna variation verkar vara starkt förknip­
pad med avfallsmängdens storlek, eftersom byggplats F, som har 
den lägsta avfallsmängden också har den lägsta kostnaden och 
byggplats D, som har den största avfallsmängden även har den 
högsta kostnaden. All skillnad kan emellertid ej förklaras på 
detta sätt, emedan byggplats C hade relativt stora avfallsmäng­
der men ändå relativt låga kostnader. I detta fall var det den 
i TABELL 4*4 beskrivna avfallshanteringsmetoden som påverkade 
kostnaden positivt på grund av att antalet bortskickade con­
tainer blev lägre och på grund av att kostnaden för öppen eld­
ning var lägre än bortfraktningskostnaden.
Kostnadskategori 1, lagets renhållning, redovisar en kostnads­
skillnad på ungefär 300 kronor per lägenhet mellan byggplats A 
och D. Denna stora skillnad kan inte enbart förklaras med att 
byggplats D hade högre avfallsmängder eller att på byggplats A 
delar av den renhållning som laget skulle utföra, övertogs av 
en praktikant. Skillnaden måste även förklaras med att produk­
tionstekniskt underlag har använts vid kostnadsberäkningen på 
byggplats A medan på byggplats D kostnaden har hämtats direkt 
ur mätningslistan samt att viss ack.överenskommelse har gjorts.
Kostnadskategori 3» entreprenadstädning, varierar mellan 314 
kronor och 543 kronor. Orsaken till detta är dels storleken på 
lägenheterna, dels att städpersonalen ges olika arbetsuppgifter.
TABELL 4-3-1 Avfallshanteringskostnaden uttryckt i kronor per 
lägenhet. För varje byggplats redovisas dels en 
totalkostnad per lägenhet, dels delkostnadema 
enligt kostnadskategoriema 1-8. I kostnaden in­
går inte under- eller sidoentreprenörens egen av- 
fallshanteringskostnad eller avfallets material­
värde, ej heller sociala kostnader.
Kostnads­
kategori A B
Kronor per lägenhet 
Byggplats
C D E F G
1. Lagets renhållning 95 258 207 396 264 103 315
2. Övrig renhållning 84 - - - - 57 100
3. Entreprenadstädning 438 393 416 543 333 314 375
4. Containertömning, externt 131 206 46 I83 273 10 2
5. Containertömning, internt - - - 10 - - -
6. Traktor, lastbil, kran 268 360 67 247 67 8 70
7. Öppen eldning 25 - - - - - 25
8. Hjälpmaterial - - 31 20 18 - -
SUMMA 1.041 1.217 767 1.399 955 515 887
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Kostnad per kubikmeter byggnadsvolym
Om kostnaden för avfallshantering, enligt den tidigare beskriv­
na definitionen, beräknas per kubikmeter byggnadsvolym i stäl­
let för per lägenhet fås följande värden.
Byggplats A B C D E F G
Kr/m3 BV 2,28 2,24 2,01 3,49 2,85 2,05 2,65
Kostnadsbilden är i stort sett densamma som tidigare med bl.a. 
det undantaget att byggplats B:s värde nu ligger i nivå med A:s 
tack vare korrektionen med antalet kubikmeter byggnadsvolym per 
lägenhet.
Även i detta fall kan jämförelse göras med de tidigare omtalade 
projekten. De efterkalkylerade värdena varierar mellan 2,70 - 
3,50 kronor per kubikmeter byggnadsvolym.
Börpackningshanteringskostnader
Eftersom det är av intresse att få en uppfattning om hur mycket 
den interna förpackningshanteringen kostar har, på byggplatser­
na A, C och D, denna kostnad beräknats. Med utgångspunkt från 
de hanteringsflöden, som redovisas i PIG. 4-4-4 - 4-4-8> är det 
rimligt att antaga att varje förpackningsenhet hanteras minst 
två gånger inom byggplatsen. Vidare antages att tiden vid varje 
hante rings tillfälle uppgår till 1 min. samt att timfaktom är 
35 kronor.
Resultaten från beräkningen av förpackningsmängdema visar att 
antalet förpackningsenheter på vardera byggplatsen A och D är 
ca 260 st per lägenhet, medan antalet på byggplats C är ca 140 
st per lägenhet. Denna lägre siffra beror på att alla förpack­
ningar ej har hittats.
Hanteringskostnaden har beräknats för förpackningarna från det 
att de hanteras efter avemballeringen till dess att de har 
lagts i container, eldningshage eller eldats upp i mindre öpp­
na eldar. Nedanstående uttryck har använts vid beräkningen.
Hanteringskostnaden = Antal förpackningar per lägenhet x antal
hanteringstillfällen x tid per hanterings- 
tillfälle x timfaktor.
Pöljande hanteringskostnader per lägenhet erhölls:
Byggplats A: 260 x 2 x x 35 = 303 kr/lgh
Byggplats C: 140 x 2 x g— x 35 = 163 kr/lgh
Byggplats D: 260 x 2 x x 35 = 303 kr/lgh
Ovanstående kostnader ingår endast delvis i den tidigare beräk-
nade kostnaden för avfallshantering. Det beror på att i kostna­
derna ingår dels den hanteringskostnad, som faller på sido- och 
■underentreprenörer, dels den kostnad som faller på byggnads­
entreprenörens folk.
Kostnaden som funktion av avfallsmängden
I FIG. 4.3 har ett rätvinkligt koordinatsystem uppritats där 
avfallsmängden uttryckt i fasta kubikmeter per lägnhet har av­
satts efter X-axeln och kostnaden uttryckt i kronor per lägen­
het har avsatts efter Y-axeln. Motsvarande värden från varje 
byggplats har sedan lagts in.
Av figuren framgår att kostnaden ökar vid ökande avfallsmängd 
samt att detta samband verkar vara rätlinjigt. Vidare framgår 
det att för en viss avfallsmängd kan kostnaden variera, (jäm­
för punkterna A och C samt G och F i figuren). Denna variation 
kan t.ex. bero på lägenhetens (husets) storlek, vilka renhåll- 
ningsrutiner som använts eller vad som är avtalat med under- 
och sidoentreprenörer angående avfallshantering.
Eftersom denna undersökning ger en uppfattning om hur stora av­
fallsmängder som uppstår per lägenhet vid olika slags bostads­
produktion kan FIG. 4.3 användas som en "lathund" vid kalkyle- 
ring. Härvid måste det anses vara helt tillfredsställande om en 
kostnad väljes, som ligger mellan de i figuren dragna linjerna.
Avfallets materialvärde
De snabbt stigande materialpriserna gör det intressant att un­
dersöka hur stora materialvärden som försvinner som avfall. Med 
avfallets materialvärde menas i denna rapport inköpspriset 
fritt arbetsplatsen. För de sju studerade byggplatserna har 
detta värde uttryckts i kronor per lägenhet, dels för varje ma­
terialgrupp, dels totalt. Uppgifterna har beräknats utifrån de 
i denna rapport redovisade avfallsmängderna samt genomsnittli­
ga å-priser fritt arbetsplats i juli 1973* Dessa å-priser har 
för t.ex. träprodukter stigit mycket starkt under det senaste 
året och kan förväntas stiga ytterligare.
Av TABELL 4*3*2 framgår att avfallets materialvärde varierar 
mellan ca 460 till ca 2.500 kronor per lägenhet.
Några av anledningarna till att byggplats B uppvisar det högs­
ta värdet är att byggnadsvolymen per hus är störst, att det var 
det lägst prefabricerade småhusområdet samt att virke, som nu­
mera är ett dyrt material, förekom i stora mängder som avfall. 
Dessutom pågick utvändiga ledningsarbeten både på byggplats A 
och B under studietiden, vilket till stor del förklarar det 
relativt höga värdet för materialgruppen övrig plast och gum­
mi på dessa båda byggplatser.
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EIG. 4.3 Kostnaden som funktion av avfallsmängden. A, B, C, D, E, E 
och G betecknar de studerade byggplatserna.
Avfallshanteringskostnaden uttryckes i kronor per lägenhet. 
I kostnaden ingår inte under- eller sidoentreprenörers egna 
avfallshanteringskostnader eller avfallets materialvärde, 
ej heller sociala kostnader.
Om 1970 års â-priser används kommer dels de absoluta siffror­
na att vara lägre, dels de procentuella skillnaderna mellan 
byggplatserna att minska, eftersom virkesprisema har stigit 
snabbast och virke utgör en relativt stor andel av totala av­
fallsmängden.
Det framgår vidare av tabell 4-5»2 att de material som huvud­
sakligast ingår i förpackningar utgör en ej oansenlig andel av 
det totala materialvärdet.
TABELL 4.3.2 Avfallets materialvärde. Med detta avses inköps­
priset fritt arbetsplatsen. Priset har uttryckts 
i kronor per lägenhet och avser prisnivån i juli
1973.
Material A B
Kronor per lägenhet
Byggplats
C D E p G
Wellpapp 58 47 14 48 24 22 22
Övrigt papper 356 192 76 147 167 147 149
Virke 776 1.749 3O3 803 1 .029 171 198
Övrigt trä 4 - 26 30 235 9 22
Plastfolie 68 68 45 45 68 23 68
Cellplast 10 2 10 - 2 1 1
Övrig plast 
och gummi 300a 150a 46 110 20 20 110
Mineralull 5 40 2 5 2 7 2
Gips 53 243 6 30 6 6 44
Tegel - 15 72 31 - - -
Lättbetong - - 8 38 3 2 -
Betong - - 59 85 58 - -
Sand,grus,bruk 1 2 9 35 1 - -
Järn 27 - 18 90 27 54 9
Summa 1.678 2.5O8 694 1.497 1
<M
vo• 462 625
a Värdet på pvc-rör från utvändiga ledningsarbeten ingår i des­
sa värden, men ej i de övriga.
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schaktas ned
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^ Avfallet 
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v. eldplats v-''
^ Avfallet 
skickas till tipp
Sortering på 
brännbart ej bränn- 
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Användbart ^ 
virke utsorteras
'Ej brännbart 
skickas till tipp
Avfallet eldas i 
en bränngrop
Användbart virke ren­
sas och används åter
Resterna schaktas 
ned på byggplats
Järn skickas till 
skrothandel
Brännbart eldas på 
byggplats i öppna 
eldar och/eller i 
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Resterna skickas till 
tipp med container 
eller lastbil
Ej brännbart schaktas 
ned på byggplats
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skickas till tipp med 
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tainer eller lastbil
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lat avfall täcks över 
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PIG 4.4.1 Förekommande hanteringsrutiner
4.4 Hanteringsmetoder
Allmänt
Byggplatsstudierna visar att avfallshanteringen i huvudsak på­
verkas av följande faktorer:
- entreprenadform; uppenbara svårigheter fanns att styra under­
entreprenörers- och framförallt sidoentreprenörers avfallshan­
tering. Detta framgick tydligast på byggplats D.
- löneformen; arbetskostnaderna för avfallshanteringen variera­
de kraftigt mellan de undersökta byggplatserna.
- de rutiner som etablerats och den utrustning som användes; 
vid jämförelse mellan byggplats C och D framgår det tydli­
gast att avfallshanteringen är ett planerings- och styrpro­
blem, d.v.s. det är inte i första hand fråga om att konstrue­
ra ny utrustning och införa nya metoder utan det gäller sna­
rare att använda de rutiner och den utrustning som redan 
finns. (De kartlagda hanteringsrutinerna redovisas i FIG.
4.4.1)
Invändig avfallshantering
Den invändiga avfallshanteringen var i regel knuten till ren­
hållningen vid nedanstående aktiviteter:
- efter formrivning
- efter skrotning
- efter montage av mellanväggar
- före sandspridning (flytande golv)
- före mattläggning
- efter mattläggning och målning
- före slutbesiktning
Invändig avfallshantering indelas i två moment nämligen grov- 
städning och finstädning. Grovstädning är all städning fram till 
det att snickeriarbetet börjar. Den städning som därefter föl­
jer kallas för finstädning. Denna utfördes av -underentreprenö­
rer på alla byggplatserna.
Grovstädningen utfördes till största delen av byggnadsentrepre­
nören men även till en viss del av under- och sidoentreprenörer, 
eftersom på några byggplatser en del underentreprenörsarbeten 
var upphandlade på sådant sätt att -underentreprenören skulle 
taga hand om sitt avfall och lägga det i närmaste lämpliga av­
fallsbehållare. Detta gällde framförallt dem som sysslade med 
vita varor. Hos byggnadsentreprenören var det laget och fram­
för allt betongarbetama som utförde den invändiga städningen.
På byggplats A hjälpte även en praktikant till.
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PIG. 4*4*2 Avfall som kastats ned på marken har blandats med 
inbyggnads- och hjälpmaterial.
FIG. 4*4*3 Avfallet har kastats ned på marken och bl.a. ham­
nat i en brant slänt.
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Rutiner och utrustning
Det avfall som uppstod inomhus skrapades ihop till högar med 
kvast eller skyffel. Det lättare avfallet lades i pappers- el­
ler plastsäck, det tyngre i hink eller skottkärra för vidare 
transport till närmaste avfallsbehållare. I vissa fall gjordes 
en mellanlagring på balkong eller i trapphus oftast beroende på 
att någon lämplig avfallsbehållare ej fanns i närheten.
Denna invändiga transport bestod i att säckar och hinkar bars i 
trapphusen. Rör att komma ifrån detta bärande, som dels är be­
tungande för den som bär, dels är en orationell arbetsmetod, 
iordningsställdes så fort som möjligt de ordinarie hissarna på 
"byggplats R.
Som ett mindre bra alternativ framstod nedkastning av avfallet 
direkt på marken. Avfallet blandade sig i vissa fall med bygg­
nadsmaterial och hjälpmaterial (se RIG. 4.4*2). I andra fall 
hamnade avfallet i den omgivande terrängen (se RIG. 4-4»3). Ned­
kastning av avfall förekom i stor utsträckning på byggplats 
D under hela byggtiden och i mindre utsträckning på bygg­
platserna A, B, C och R under grund- och stomskedet. På bygg­
plats E däremot förekom det överhuvudtaget ej, eftersom E var 
ett centrumbygge med ytterst små utrymmen runtomkring huskrop­
pen. Här transporterades därför avfallet med hjälp av kran el­
ler bygghiss till markplanet.
Utvändig avfallshantering
Den utvändiga avfallshanteringen var i regel kopplad till ren­
hållningen vid nedanstående aktiviteter:
- efter formrivning
- före murning av fasader
- på tak före takstolar
- på tak efter underlagspapp
- före utvändiga asfaltisoleringar
- före garagemontage
- efter murning
- före utvändig slutbesiktning
- efter justeringsarbeten
Även den utvändiga avfallshanteringen sköttes till största de­
len av byggnadsentreprenören. Det var dock en under­
entreprenör som skötte bortfrakten till extern tipp. På bygg­
plats D skötte han även transporten av container till central 
eldplats. Däremot var inte detta fallet på byggplats G, där 
alltså den interna containertrafiken sköttes av byggnadsentre­
prenörens folk. Dessa utgjordes förutom av traktorförare av 
förrädare (byggplats R och G), dagbiIschaufför (byggplats R), 
praktikant (byggplats A) samt betongarbetarlaget.
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FIG. 4*4*4 Mindre öppen eld vid en husgrund.
FIG. 4*4*5 Framkomligheten var god på byggplats C bl. a. på grund av 
den kontinuerliga avfallshantering, som bedrivs där.
Rutiner och utrustning
Det allmänna mönstret på avfallshanteringen var att om avfallet 
kunde eldas på byggplatsen utan alltför stort "besvär" så gjor­
des det, annars skickades avfallet till extern tipp i container 
eller på lastbil.
Den öppna eldningen skedde emellertid på olika sätt. Under 
grund- och stomskedet eldades det kontinuerligt i mindre eldar 
runt grunder och hus allt eftersom det brännbara avfallet upp­
stod (se FIG. 4-4*4)• het var mest formvirke och plywood som 
eldades upp. Under stomkompletterings- och inredningsskedet 
förekom det även mindre eldar vid småhusproduktionen. Däremot 
eldades det ytterst sporadiskt på detta sätt runt flerfamiljs­
husen under dessa skeden bl.a. beroende på att arbetsledningen 
ej vill riskera att brand skulle uppstå eller att få fasaderna 
nedsmutsade. I stället eldades det desto mer i transportabla 
eldningshagar eller på central eldplats.
Rensning av bränngropen utföres med traktor. Virkesrensning och 
omhändertagande av järn förekom enbart på de platsbyggda objek­
ten. Med PIG. 4-4-1 som utgångspunkt kan en närmare presenta­
tion av hante ringsmet ode ma göras.
Byggplatserna A, B och P följde i stort sett ovan nämnda allmän­
na mönstret. (Se flödet 6, 9-10 i PIG. 4.4.1). På centrumbyg­
get, byggplats E, utfördes virkesrensning och tillvaratogs ar- 
meringsklipp. Det som sedan ansågs vara värdelöst skickades 
till tipp i container. (Se flödet 1-2, 3-4, 9-10 PIG. 4.4.1).
Den rationellaste hanteringen utfördes på byggplats C där sor­
tering gjordes på brännbart och icke brännbart avfall även un­
der stomkompletterings- och inredningsskedet. (Se flödet 1-2, 
3-4» 5-6, 7-8 i PIG. 4-4-1)- Det icke brännbara avfallet lades 
i container, som kördes till extern tipp. Det brännbara avfal­
let lades i eldningshagar, som kunde transporteras med traktor. 
Hagarna som rymmer ca 8 m3 placerades företrädesvis vid bal­
kongerna. Traktorföraren skötte om ut- coh omplacering av ha­
garna och körde dem även till ett lämpligt ställe där han sedan 
eldade upp avfallet. Dessa rutiner grundar sig på idéen att 
minska den totala avfallshanteringskostnaden genom att minska 
på kostnaden för bortfrakt av avfallet. Denna kostnad i sin tur 
sänkg genom att minska på antalet bortfraktade container. Detta 
görs genom att minska på de totala mängder, som fraktas bort 
och/eller genom att minska på den stora luftvolym, som normalt 
finns i varje container, då avfallet är blandat. Längre fram i 
detta kapitel under rubriken "Utnyttjandegrad i container" fram­
går också mycket tydligt att utnyttjandegraden är betydligt 
högre på byggplats C jämfört med de övriga byggplatserna. Vidare 
framgår det längre fram i detta kapitel under rubriken "Andelen 
brännbart som eldades upp" att på byggplats C eldades ca 90 
volymprocent av det brännbara avfallet upp, medan t.ex. på bygg­
plats D eldades endast ca 30 volymprocent upp. Även detta pekar 
på att avfallshanteringen på byggplats C bedrevs effektivare än 
på de övriga byggplatserna,
Enligt platschefen på byggplats C hade dessa rutiner använts 
på en tidigare byggplats, varför rutinerana numera var accep­
terade och väl inlärda. Fortfarande fordrades dock en hård 
styrning, framför allt vad gäller underentreprenörerna. Ruti-
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PIG. 4.4.6 Användning av traktor med skopa vid avfalls­
hantering.
FIG. 4.4.7 Användning av traktor med skopa vid lastning av 
container.
nema redovisas i TABELL 4.4. Ett annat mycket viktigt resul­
tat av avfallshanteringsrutinema på byggplats C var att fram­
komligheten blev hög överallt. Detta framgår av FIG 4* 4* 5*
På byggplats D hade man försökt att införa likadana rutiner 
som på byggplats C men misslyckats. Därför utarbetades en annan 
lösning, som innebar att de container som bedömdes bestå av 
mycket brännbart avfall skulle köras till en central eldplats. 
Denna bestod av ett nätinhägnat område med en yta av ca 25 rn 
och med vatten framdraget. Den interna containertransporten ut­
fördes av samma företag som skötte de externa transporterna, 
men till ett pris som var ca hälften så högt. (Se flödet 1-2, 
3-4, 9-10, 14-15-16 i FIG. 4.4.I).
De rutiner som fanns på byggplats G skilde sig helt från övri­
ga, eftersom nästan inget avfall skickades till extern tipp. 
Allt avfall kördes osorterat till en central eldplats och el­
dades upp. Resterna skickades till extern tipp i närheten.
(Se flödet 14—15—16 i FIG. 4.4.1).
Förutom container och eldningshagar användes även transport­
korgar vid den utvändiga renhållningen. Transportkorgama las­
tades där avfallet uppstod och transporterades därefter med 
kran eller traktor till plats för tömning. Traktor användes på 
alla byggplatser utom på E och F. Dels skötte traktorn intern 
transport av avfallsbehållare, dels lastning av container el­
ler lastbil. (Se FIG. 4*4.6 och 4*4.7). Vid denna lastning 
brukade traktorföraren komprimera avfallet med skopan. På bygg­
platserna C och i större grad på E användes kran vid avfalls­
hanteringen. Däremot deltog kranen ovanligt litet på byggplats 
D och i princip ingenting på de övriga byggplatserna.
Avfallets omhändertagande
Hur avfallet togs om hand redovisas i FIG. 4*4*8* Där framgår 
att på byggplats A skickades nästan hälften till extern tipp 
medan resten eldades upp i mindra öppna eldar. På byggplatser­
na B och F skickades ca 85 % av mängderna till extern tipp me­
dan resten eldades upp i mindre öppna eldar. Till extern tipp 
skickades från byggplats C ungefär 51 i° i container och ca 
13 <fo på lastbil. De övriga mängderna eldades upp på byggplats- 
sen, omkring 24 % i mindre öppna eldar och resten drygt 12 % 
i transportabla eldningshagar.
Den byggplats som använde lastbil mest av alla vid bortfrakt 
av avfall var byggplats D där ca 54 °1° av mängderna skickades 
på lastbil till extern tipp medan endast ca 35 i° skickades i 
container. Orsaken till detta var att makadammassoma från 
kranbanoma inte kunde läggas i en vanlig container på grund 
av att den skulle bli för tung om den fylldes helt. De övriga 
mängderna eldades upp på byggplatsen, ca 8 % i mindre öppna el­
dar och resten ca 5 °!0 på central eldplats.
Byggplats E skilde sig från övriga byggplatser beroende på att 
öppen eldning eller nedschaktning överhuvudtaget ej kunde före­
komma utan alla mängder skickades till extern tipp i container. 
På byggplats G brändes 80 °Jo på central eldplats medan resterna 
efter urbränning skickades till extern tipp med lastbil.
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FIG. 4*4*8 Avfallets omhändertagande
Detal.i flöden för vissa förpackningar
För att få en uppfattning om förpackningar är relativt kostsam­
ma att hantera, d.v.s. om de flyttas många gånger i onödan ta­
ra därför att ingen genomtänkt renhållningsrutin har etablerats, 
gjordes s.k. flödesstudier på vissa förpackningar.
Helt slumpmässigt valdes sex produkter ut som sedan studerades 
från det att de kom till byggplatsen till det att förpackningen 
var omhändertagen. De produkter som studerades var linoleummat- 
tor, etemitskivor, radiatorer och takfläktar på byggplats C 
och skåpsnickerier och torkskåp på byggplats G. Linoleummattor­
na låg rullade runt papprullar och var förpackade i kraftpapper. 
Av FIG. 4.4.9 framgår att papprullen och kraftpapperet hantera­
des minst 3 ggr vardera. Etemitskivoma låg på träpallar som 
när de var tomma lagrades 4 ggr. Två av dessa gånger flyttades 
pallen för att den låg i vägen. (Se vidare FIG. 4.4.10). Radia­
torerna var förpackade i wellpapp och låg på träpallar. Av FIG. 
4.4*11 framgår att förpackningen hanterades 2 ggr efter det att 
avemballeringen var klar. Den fjärde produkten som studerades 
var takfläktar, som låg i trähäckar vilka slogs sönder i sam­
band med avemballeringen. Förpackningen hanterades 2 ggr, vil­
ket framgår av FIG. 4-4.12.
FIG. 4.4.13 visar hanteringen av skåpsnickerier förpackade i 
cellplast, plastfolie och virke. Förpackningen hanterades två 
gånger. Torkskåpen var förpackade i wellpapp och virke. Efter­
som det ingick i upphandlingen att skåpen skulle avemballeras, 
monteras och förpackningen läggas i närmaste container hantera­
des förpackningen enbart en gång efter avemballeringen. (Se FIG. 
4.4.14.) På några byggplatser fanns det ett fåtal likadana upp­
handlingar som för torkskåpen. Även i dessa fall hanterades för­
packningen enbart en gång efter avemballeringen. Denna upphand- 
lingsform förekom inte speciellt ofta varför det inte är fel­
aktiga att säga att varje förpackning hanterades minst 2-3 ggr.
Utnyttjandegrad i container
För definition av begreppet utnyttjandegrad (o£) se kapitlet om 
beteckningar och definitioner.
Den genomsnittliga utnyttjandegraden i container under studie­
tiden på var och en av de sju byggplatserna framgår av nedan­
stående sammanställning.
Byggplats A B C D E F G
Utnyttjandegrad (oQ 16 28 62 22 16 10 -
(Volymprocent)
Anledningen till att inte något värde har angivits för bygg­
plats G är att det bedrevs intern tippverksamhet där. Contai­
nertransporter och tömningar sköttes helt av eget folk, vilket 
innebar att traktorföraren tömde en container inte i första 
hand för att den var full utan för att han hade tid till det 
eller för att han visste att det måste finnas en i princip tom 
container på en viss plats vid nästa arbetsdags början. Beräk­
nas ändå utnyttjandegraden för byggplats G erhålls en så pass 
låg siffra som 5
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Transport till byggplatsen
Lossning på upplagsplats
Transport till respektive våning
V Lagring (2 bd)
Kraftpapper
5 ) Avemballering (l min/rulle)
Papprulle
7
Kraftpapperet lagras vid avemballe- 
ringsplatsen
Kraftpapperet flyttas till balkong 16
V
15 ) Linoleummattor läggs in
Papprullarna läggs åt sidan
Kraftpapperet ligger på balkong w Papprullarna lagrasV
^Kraftpapperet transporteras till 
y' eldningshage
10 Kraftpapperet läggs i eldnings­
hage
19
Papprullarna transporteras till 
eldningshage
Pappruliarna läggs i eldningshage
v Kraftpapperet lagras i eldnings- \20/ Papprullarna lagras i eldningshage
hage
Eldningshage transporteras till 
eldplats
■Jl2>  
X/ eldP1
V Väntan på eldning
A
V
Eldningshage transporteras till 
eldplats
Väntan på eldning
©4Ï Eldning 2J ) Eldning
FIG. 4»4*9 Hanterings flöde för linoleummattor och dess förpackning. Mattorna 
är rullade runt papprullar och förpackade i kraftpapper.
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1 7 Transport till byggplatsen
2 ) Lossning på upplagsplats
3/ Lagring på upplagsplats
4 Lastning på upplagsplats med traktor
I5 7 Transport till plats närmare operationsstället (270 m)med traktor
Lossning
V Lagring
. I
-------- 1 Manuell transport av skivor till operationsstället
Den tomma träpallen flyttas på grund av tegellossning (lO m)
0/ Lagring (l tim)
Pallen flyttas, ty den låg i vägen (5 m)11
2/ Lagring (6 bd)
Lastning13
47 Transport av pall till eldplats /aed traktor (lOO m)
15 ) Eldning
FIC. 4.4. 10 Hanteringsflöde för etemitskivor och dess förpackning, 
som består av träpall.
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1 y Transport till byggplatsen
2 Lossning på upplagsplats
Lagring på upplagsplats (l bd)
4 Lastning med traktor
'5 Transport med traktor (40 m)
6 Lossning med traktor
Lagring (l bd)
Upplyftning till var,je plan med mobilkran
Lagring på planen
10) Avemballering
Radiatorerna byggs in
12
5/ Lagring i eldningshage
Förpackningarna samlas ihop manuellt och bärs ned till botten­
våningen
Ty Lagring bottenvåning (4 bd)
transporteras till eldningshage manuellt
l6) Eldning
FÏG. 4-4-11 Hanteringsflöde för radiatorer och dess förpackning som 
består av wellpapp och ligger på träpallar.
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Transport till byggplatsen
Lossning pâ upplagsplats 
Lagring på upplagsplats (l bd)
Lastning med traktor 
Transport med traktor
Omlastning, traktor - mobilkran 
Lyft upp på tak med mobilkran 
Lagring på tak (4 bd)
Avemballering
10
I
-) Hantering av fläktar för inbyggnad
Förpackningen ihopsamlas manuellt och läggs i en transportkorg
Transportkorgen lyftes ned på mark med mobilkran
Transportkorgen transporteras till närmaste container med traktor 
och innehållet töms i container (JO m)
FIG. 4.4.12 Hanteringsflöde för takfläktar och dess förpackning som 
består av trähäckar.
Transport till byggplatsen
Lossning utanför entreén och inbäming
Lagring inomhus
4 ) Avemballering
Skåpen monteras
Förpackningen bärs ut och läggs utanför entreén 
7/ Lagring utanför entreén
<1örpackningen transporteras till och läggs i en container
FIG. 4*4J-3 Hanteringsflöde för skåpsnickerier och dess förpack 
ning, som består av plastfolie, cellplast och virke
1 y Transport till byggplatsen
Lossning utanför entreén och inbäming
T/ Lagring inomhus
4 ) Avemballering
Torkskåpen monteras
Förpackningen bärs ut och läggs i en container
FIG. 4.4.14 Hanteringsflöde för torkskåp och dess förpackning, 
som består av wellpapp och virke.
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Att byggplats F har en så pass låg utnyttjandegrad som 10 % be­
ror på att objektet är starkt prefabricerat, vilket innebär att 
avfallet till ca 80 volymprocent består av förpackningar, vilka 
är mycket utrymmeskrävande utan att för den skull vara speciellt 
stora uttryckt i fasta volymer.
Byggplats C har en relativt hög utnyttjandegrad och det beror 
på den redan tidigare omtalade sorteringen på brännbart och ej 
brännbart avfall.
På byggplats D kördes de container som ansågs innehålla stora 
mängder av brännbart avfall till central eldplats. Utnyttjande­
graden på dessa container var så låg som ca 12 volymprocent.
Av detta resultat och resultatet från byggplats F ligger det 
nära till hands att förmoda att om enbart förpackningar ligger 
i en container är utnyttjandegraden ungefär 10 volymprocent, 
såvida inte någon form av komprimering har gjorts. Det är så­
ledes alldeles tydligt att utnyttjandegraden varierar mellan 
olika skeden.
Ovanstående utnyttjandegrader ligger troligen i överkant, efter­
som de prognostiserade antalen containertömningar, vilka har 
räknats fram med hjälp av ovanstående utnyttjandegrader, i fyra 
fall är lägre (i två fall väsentligt lägre) än vad antalen con- 
tainertömningar enligt efterkalkyl ger vid handen. (Se kapitel 
2.2 Rondstudier). Att utnyttjandegraden i container är låg 
åskådliggörs även i FIG. 4*4*15 och 4*4*16.
Slutsatsen blir att eftersom det är dyrt att frakta bort luft 
(ca 10 kr/m3) måste utnyttjandegraden förbättras. Detta kan gö­
ras på flera olika sätt. Ex.vis: gör man som på byggplats C 
(Se TABELL 4*4) eller också komprimerar man avfallet i en kom- 
primator (Se kapitlen 5*3 och 6.4.)
Andelen brännbart som eldades upp
Av nedanstående uppställning framgår hur mycket som eldades upp 
på de olika byggplatserna.
Byggplats A B C D E F G
Uppeldat (fm^/lgh) 1,55 1,03 1,07 0,85 0 0,13 0,93
Andelen brännbart
som eldades upp 60 26 89 31 0 21(volymprocent)
I stort sett allt avfall på byggplats G brändes up på intern 
tipp. Hur stor andel av det brännbara som eldades upp är där­
för svårt att uppskatta. Ingenting eldades upp på centrumbyg­
get, byggplats E. Som tidigare framhållits hade byggplats C en 
långt driven sortering på brännbart, ej brännbart, vilket också 
tydligt framgår av att procentuella andelen är så hög som 89 
Kontrollerad eldning skulle ha kunnat förekomma i betydligt 
större utsträckning än vad som gjordes även på de andra bygg­
platserna.
PIG. 4.4.15 Dåligt utnyttjad container.
FIG. 4.4.16 Olämplig lastning av container
TABELL 4.4 Hant e ringsme t o de ma på byggplats C grundar sig på 
idéen att minska på kostnaden för bortfrakt av av­
fallet, genom att minska på antalet bortfraktade 
container. Detta göres genom att minska på den sto­
ra luftvolym, som normalt finns i varje container 
då avfallet är blandat samt genom att minska på de 
mängder som fraktas bort.
Dessutom minskas de totala avfallsmängderna genom 
att det överblivna virket kontinuerligt tages om 
hand och det virke som går att använda igen sorteras 
ut.
SKEDE
Alla skeden
Alla skeden
Grund och stomme
RUTIN
Användbart virke utsorterades och ren­
sades och användes igen.
Järn, framför allt armeringsspill, ut­
sorterades och skickades till skrot­
handel .
Det brännbara avfallet, som framför 
allt bestod av formvirke, utsorterades 
och eldades i mindre öppna eldar runt 
grunder och hus.
Det icke brännbara avfallet lades i 
container, som skickades till extern 
tipp. Lastning av container skedde bå­
de manuel1 et och med traktorskopa. Eör 
att transportera visst avfall inom 
byggplatsen användes slodor, som kran- 
eller traktormanövrerades.
Stomkomplettering och Det brännbara avfallet utsorterades och 
inredning lades i eldningshagar, som fanns vid
ungefär vartannar trapphus. En trak­
torförare skötte utbränning av hagar­
na på lämplig plats samt omplacering 
av hagarna.
Det icke brännbara avfallet lades i 
container som skickades till extern 
tipp. Lastning av container skedde bå­
de manuellet och med traktorskopa. För 
att transportera visst avfall inom 
byggplatsen användes transportkorgar, 
som kran- eller traktormanövrerades.
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FIG. 5*2 Framtida avfallshanteringsmetoder
5. FRAMTIDA HARTERINGSMETODER
5.1 Allmänt
Den hantering av byggavfall som i dag dominerar har liten in­
riktning på återvinning av material. Undantag kan förekomma då 
särskilda personer på byggplatsen har intresse av att samla vis­
sa material. Det rör sig då oftast om järn eller andra metaller.
Emellertid finns det anledning att studera förutsättningarna 
för särskild insamling av nästan allt överblivet material på en 
byggplats. En jämförelse med hushållsavfall där återvinnings- 
möjlighetema i allt större utsträckning studeras bör göras. Det 
första man då kan konstatera är att byggavfallet är mera homo­
gent och att de ingående komponenterna har ett relativt högt 
material värde.
Den årliga bostadsproduktionen (nyproduktion) i Sverige ger en­
ligt denna undersökning en ungefärlig byggavfallsmängd på 
4OO.OOO tn fast volym. Om hela denna mängd transporteras i con­
tainer eller på lastbil till avfallstipp, kostar transporterna 
från byggplatserna över 25 mil jener kronor per år med 1972 års 
priser.
Ovanstående siffror tyder på att det finns anledning att ut­
veckla bättre hanteringsmetoder. De metoder som behandlas här 
är:
- sortering
- komprimering
- återvinning
5.2 Sortering
Vid sortering av byggavfallet kan följande effekter uppnås:
- avfallet tar mindre plats
- återvinning kan bli lönsamt
- arbetskostnaden för avfallshanteringen på byggplatsen kan öka
Sorteringen kan drivas olika långt. Den sortering som ligger 
närmast till hands är skiljandet på brännbart och icke bränn­
bart avfall. På den byggplats där denna sortering utfördes 
ganska konsekvent blev utnyttjandet i containerbortfrakter un­
gefär 5 gånger effektivare än för de övriga byggplatserna. (Se 
kapitel 4.4 under rubriken "Utnyttjandegrad i container"). Det 
har dessutom ej kunnat konstateras under byggplatsstudiema om 
denna sortering ökat arbetskostnaden. Vinsten med denna typ av 
sortering är dels att borttransportkostnaden minskar, dels att 
en mer lättillgänglig arbetsplats erhålles.
Sorteringen kan även drivas längre. Det blir i så fall frågan 
om att utsortera olika materialkategorier för att dessa har 
ett bra skrotvärde och därför är intressanta att återvinna samt 
för att uppfylla eventuella framtida krav på sortering som 
samhället kan ställa. Följande indelning kan bli aktuell:
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Behållare före 
komprimering
Behållare efter ytterligare 
påfyllning och komprimering
s -
?1 = 
S>2 =
V =
O(jj =
o0^ =
fast volym före komprimering 
fast volym efter komprimering 
vikt före komprimering 
vikt efter komprimering 
de ingående materialens volymvikt
medelvolymvikt på avfallet i behållaren före komprimering 
medelvolymvikt på avfallet i behållaren efter komprimering 
behållarens rymd
utnyttjningsgraden i behållaren före komprimering 
utnyttjningsgraden i behållaren efter komprimering
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- virke
- wellpapp
- papper
- järn
- övrigt obrännbart
- övrigt brännbart
Denna utökade sortering, vars flöde även visas i FIG. 5*2, ökar 
med all säkerhet arbetskostnaden men gynnar samtidigt återvin­
ningen väsentligt.
5.3 Komprimering
Resultaten från byggplatsstudiema visar att utnyttjandegraden 
i container är låg. Då enbart förpackningsmaterial lagts i en 
container blir utnyttjandegraden särskilt låg d.v.s. omkring 
10 °Jo. Med hjälp av maskinell utrustning samt viss sortering 
kan utnyttjandet ökas väsentligt.
Med beteckningar enligt FIG. 5*3* skall i det följande ett ut­
tryck för komprimeringsgraden redovisas.
Utnyttjandegraden före komprimering (ok)och efter komprimering 
U,Jblir:
^ F_ _1 (värden påot/ kan erhållas i kap. 4.4. under rubriken 
~ V "Utnyttjandegrad i container")
Fot9= 12 
V
Detta ger:
F°É2= _£ck,
§ som är i det närmaste konstant vid denna typ av komprimering 
kan således tecknas på två sätt:
*
Detta ger:
Avfallets genomsnittliga volymvikt ändras vid komprimering ef­
tersom behållaren rymmer en större mängd efter komprimeringen.
Detta ger:
^2 _^2
M1 =£l
Insättning av ovanstående samband ger ett enkelt uttryck på 
komprimeringsgraden:
F M x 2 aa2 2—‘-= — = — = — = antal gånger som komprimering har utförts. 
°0l F1 M1 1
De material som lämpar sig bäst att komprimera är de som orsa­
kar stora luftrum, exempelvis wellpappkartonger. Komprimering 
innebär därför en bättre utnyttjning både av behållare och av 
lastbilar, vilket kan få till effekt att byggets totalkostnad 
minskar. I kapitel 6 redovisas praktiska resultat från försök 
med komprimering.
5.4 Återvinning
Återvinning av överblivet material kan förberedas på byggplat­
sen eller helt utföras utanför byggplatsen. Förberedning kan 
vara viss sortering och/eller komprimering samt söndertuggning. 
Desto mer förberedning som göres på byggplatsen, desto större 
återvinningsintäkter kan erhållas.
Den återvinning av byggavfall som är mest intressant redovisas 
i TABELL 5.4.
Flisning av avfallsvirke bör särskilt uppmärksammas eftersom 
det uppstår ca 90.000 m3 fast volym avfallsvirke per år i 
Sverige. (Se vidare kapitel 6.3).
TABELL 5.4- Återvinningsvärt material. Skrotprisema avser 
prisnivån i början av år 1973 » fritt mottagaren.
Material Behandling
Användnings­
sätt
Ung. skrotpris 
fritt mottagaren
virke flisning
sållning
fiber råvara 25 :-/m3 flis
wellpapp sortering
komprimering
fiber råvara 130:-/ton i bal
papp, papper sortering
komprimering
fiber råvara 90 :-/ton i bal
järn sortering nytt järn 60:-/ton
obrännbar
fyllning
ingen fyllning på 
täcktipp
12 :-/m3
Förutom ovanstående material bör vissa typer av pallar och 
transportförpackningar retumeras i större utsträckning än vad 
som sker nu. Ungefärliga kostnader för olika typer av pallar 
redovisas i TABELL 7*7» Möjliga mottagare för återvinningsbart 
byggavfall är:
- cellulosaindustrin
- spånplatteindustrin
- skrotfirmor
- returpapperstationer
- täcktippar
- privatpersoner
Väsentligt för återvinningens ekonomiska resultat är transport­
kostnaderna. Med de ganska låga skrotpriser som här redovisats 
är det transportkostnaderna som blir avgörande. Emellertid 
skall man betänka att avfallet i vilket fall som helst måste 
transporteras bort, schaktas ned eller eldas upp. I kapitel 7 
redovisas det ekonomiska utfallet vid några olika avfallshan­
teringsal temativ. Bl.a. ingår komprimering i ett alternativ.
På FIG. 5*4 visas ett tänkbart flöde för överblivet material. 
Med hjälp av denna modell kan man skapa sig en bild av hur 
kostnader och intäkter samverkar vid återvinningsprocessen.
Vid studie av FIG. 5*4- kan följande påstående göras:
Om
a + b + c + d + e- sorteringskotnader - extra transportkostna­
der — 0 så är i detta fall återvinning lönsamt totalt sett för 
byggplatsen.
Om
f + g > d + c så uppstår möjligheter att bygga omlastnings- 
stationer.
En utveckling av rutinerna enligt FIG. 5.4 innebär långsiktiga 
vinster både för byggaren och för samhället, eftersom råvaru­
bristen kan förväntas bli ett stort problem.
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FIG. 5.4 Materialflöde samt betalningsflöde vid återvinning
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6. UTRUSTNING
6.1 Befintlig utrustning 
Nedanstående indelning har gjorts:
Mekanisk avfallsbehandling
- komprimatorer och pressar
- tuggmaskiner
- skrotsaxar
- kompaktorer
Förbränning
- förbränningsugnar
- eldningshagar
Interna transporter
- behållare
- säckar och säckhållare
- sopsug
- lyftbord
- störtar
- bandtransportörer
- kärror och vagnar
Externa transporter
- avfallscontainer och lastfordon för dessa
- returförpackningar
Extra utrustning lämplig till befintliga maskiner
- gripverktyg för traktor
- lasthållare
- gripverktyg för kran
- magnetarrangemang
Mekanisk avfallsbehandling
Komprimatorer_och pressar
Avsikten med komprimering är i första hand att reducera av­
fallets bortfraktningsvolym.
Komprimatorer och pressar för avfall finns i många olika ut­
föranden och storlekar. Avfallet kan pressas.
- in i behållare (se FIG. 6.1.1)
- in i säckar
- in i balar (se FIG. 6.1.2)
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Jf.:::i
FIG. 6.1.1 Avfallet pressas i slutna behållare som 
hanteras med lastbil.
FIG. 6.1.2 Avfallet pressas i stående balpress. Press­
metoden lämpar sig bäst för papp, papper och 
plast. Liknande system användes då avfallet 
pressas i säckar.
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Exempel på fabrikat redovisas i TABELL 6.1.1.
TABELL 6.1.1 Fabrikat och specifikation på komprimatorer och pressar.
Priser exklusive montage och mervärdeskatt, maj 1973»
Fabrikat Typ Viktkg
Längd
mm
Bredd
mm
Höjd
mm
Motor Pris
Kronor
Anmärkning
Basab X-2 800 1.200 1.150 2.500 15 hk El 13.000 Balpress
Basab x-3 1.000 1.000 2.300 4 hk El 6.000 Plastpåse
Persöner SP 12 C 1.200 1.620 1.050 2.230 5 hk El IO.5OO Balpress
Persöner SP 20 A 1.200 1.350 2.600 7,5 hk El I5.OOO Balpress
Persöner LP 25 M 5.000 6.720 1.400 10 hk El 42.800 Balpress
Horba KP 11/13 4.000 3.300 2.500 1.710 10 hk El 37.000 Komprimator
Korp & Son PL 25 3.100 3.550 2.500 1.950 15 hk El 39.800 Komprimator
Tuggmaskiner (Se FIG. 6.1.3)
Det finns många olika typer och storlekar. De flesta tuggma­
skiner som tillverkas i Sverige användes i träindustrin. Pro­
blem med matning finnes bland annat beroende på inloppets 
storlek. Tuggama arbetar på ett sådant sätt att en jämn till­
försel av material är att föredraga.
Tuggmaskinema fordrar kompletteringsutrustning som transport- 
band, motor, matningskanal m.m.
Det går ej bra att tugga klumpar av betong, tegel, sten och 
järn.
De maskiner' som går med högt varvtal har en hög ljudnivå. Tug­
gama har i allmänhet stor kapacitet dvs upp till 60 m3 lös 
avfallsvolym per timme.
I TABELL 6.1.2 redovisas exempel på tuggmaskiner.
FIG. 6.1.3 Tuggmaskin typ Franssonrivare utan motor och 
matningsano r dningar.
FIG. 6.1.4 Skrotsax typ Persöner
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TABELL 6.1.2 Fabrikat och specifikationer på några tuggmaskiner.
Pris exklusive motor, matningsarrangemang och mervärdeskatt, 
maj 1973-
Fabrikat Typ Längdmm
Bredd
mm
Höjd
mm Motor
Pris
Kronor Anmärkning
Fransson TRT 70 955 900 2.7OO 40-75 hk 30.000 Högt varv
Bruks 850 M 2.150 1.800 1.200 4O-5O hk 22.5OO Högt varv
Er jo 200 SN 2.O5O 900 I.3IO 75-150 hk 24.IOO Högt varv
Sia U 20 I.75O I.6OO 1.870 20 hk I3O.OOO Lågt varv in­
klusive motor
Skrotsaxar (Se FIG. 6.1.4)
För att klippa ner långt avfall (järn m.m.) till lämpligt sto­
ra bitar kan man använda sig av skrotsax. Anledningen till att 
man vill klippa sönder materialet är att det då tar mindre 
plats i transportbehållare.
Några användningsexempel :
- Stora trähäckar som tar lång tid att bryta sönder
- Risigt armeringsjäm
- Ventilationsdetaljer som kasserats
Kompaktor (Se FIG. 6.1.5)
På s.k. täcktippar användes en maskin som kallas för kompaktor 
(Se FIG. 6.1.5). Med denna maskin kan man sprida, mala sönder 
och täcka över avfallet. En kompaktor torde inte fylla någon 
funktion på en medelstor byggplats. Emellertid kan den på 
mycket stora byggplatser, där intern byggavfallsdeponering ut- 
föres, vara intressant.
Ett exempel på en kompaktor är Caterpillar 920 med speciella 
hjul. Dessa hjul kan av- och påmonteras men eftersom detta tar 
lång tid kan det ej rekommenderas för temporära kompaktorin- 
satser.
Det finns emellertid möjlighet att på en hjullastare montera 
speciella kompaktorband (Se FIG. 6.1.6). Denna lösning blir 
betydligt billigare för byggnadsentreprenören än att köpa 
eller hyra en "riktig" kompaktor.
Tillverkarens representant i Sverige är Engson för både kom­
paktor och kompaktorband.
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PIG. 6.1.5 Kompaktor i arbete på täcktipp.
FIG. 6.1.6 Kompaktorband som monteras på en hjullastare.
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Förbränning
Förbränningsugnar (Se FIG. 6.1.7)
Förbränningsugnar förekommer sällan på byggplatserna.
Ugnarna kan dock tjäna två primära syften:
- åstadkomma effektiv förbränning av avfall
- tjäna som värmekälla
Förbränningsugnar kan vara av mycket enkel modell (se 6.1.3 
Casper M 2000). En för byggplatser lämplig modell skulle kun­
na utarbetas. (Se kapitel 6.2). Mera komplicerade anläggningar 
där värme eller kraft kan produceras passar bäst i stationära 
sammanhang. Emellertid finns ett förslag utarbetat där för­
bränningsugnen ihopkopplas med en provisorisk panncentral. He­
la anläggningen står på ett chassi och avses vara mobil.(Se 
kapitel 6.2).
Förbränningsugn för byggplats borde utformas så att den kan 
användas på sådana arbetsplatser där eldning normalt ej kan 
tillåtas.
Exempel på förbränningsugnar som är lämpliga för byggavfall 
redovisas i TABELL 6.1.3.
TABELL 6.I.3 Fabrikat och specifikationer på några förbränningsugnar.
Pris fritt fabrik, exklusive mervärdeskatt, december 1972.
Fabrikat Typ Vikt
Längd
mm
Bredd
mm
Höjd
mm
Pris
kronor Anmärkning
Norsk
Hydro A 7 3.5OO 3.4OO 9.500 80.000
Höjd inkl. 
rökrör.
Casper M 2000 6OO I.5OO I.5OO 2.200 5.780 Höjd exkl. 
rökrör
Bruun - 
Sörensen P 50 2.100 I.26O 4.500 49.000
Höjd inkl. 
rökrör
Eldningshagar
Eldningshagar användes ibland på byggplatserna^ De har skif­
tande utformning och funktion.
- central eldningshage
- transportabla eldningshagar (se FIG. 6.1.8)
- monterbara eldningshagar
L = 2600
FIG. 6.1.7 Förbränningsugn P 50 enligt befintlig 
konstruktion
(Brunn & Sörensen A/s)
- 
22
35
De eldningshagar vi sett har varit gjorda av järn och utrus­
tade med nätat tak. Hörnstolparna har varit av vinkeljäm och 
mellan dessa har nät anbringats. Eldningshagama har en gans­
ka kort livslängd (ungefär ett bygge) på grund av att eld­
ningen bryter ner järnkonstruktionen.
Priset för en 8 n? ej transportabel eldningshage är ca 1.500:- 
Se FIG. 6.1.8. För interna transporter med traktor tillkommer 
förstärkningar för ca 1.000:-.
Med central eldningshage menas brandtålig inhägnad av den plat 
där eldningen ut fö res. Eldningshagama ut fö res ofta med nätat 
tak för att skydda omgivningen mot flygaska.
Interna transporter
Behållare
För att hantera avfallet internt på arbetsplatsen kan olika 
typer av behållare användas. Vissa behållare s.k. container 
användes även för externa transporter och behandlas längre 
fram.
I TABELL 6.1.4 redovisas några förekommande typer.
Om ett tillräckligt antal behållare utplaceras på ett riktigt 
sätt kan man undvika att avfallet dubbelhanteras. Behållarna 
bör vara så utformade att de kan hanteras både med kran och 
med traktor.
Det är ekonomiskt att satsa på ett genomtänkt behållaresystem. 
Kostnader för utrustningen är en liten del av renhållningskost 
naden.
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FIG. 6.1
FIG. 6.1
FIG. 6.
. 8 Eldningshage av nät
•9 Transportkorg av plåt. Tillverkare Thorsell och 
Bäcklund.
.10 Självtömmande transportbask. Tillverkare 
ABS-GELL och Linden-Alimak.
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TABELL 6.1.4 Behållare av plåt eller plast som kan användas på bygg­
platsen.
Pris 1972 fritt fabrik exklusive mervärdeskatt.
Benämning 1
mm
b
mm
h
mm
Rymmer Hanteras 
m3 med
Pris
st
kronor
Anmärkning
Material
Transportkorg 2000 1000 500 Kran 975 Plåt FIG. 6.1.9
2500 1250 630 1.100
2500 1250 1250
Självtömmande 2000 1100 500 0,7 Kran 825 Plåt FIG. 6.1.10
trptbasker
Burk med hydr. 
bottentömning
Japansk konstruk­
tion av plåt 
FIG. 6.1.11
Industribehål­ 673 675 1100 0,3
lare 825 773 1100 0,4
1100 800 1100 0,6
Korg för stämp 1750 750 1000
Tippbara be­ 2790 I5OO I55O 3,9
hållare 279O 2000 I55O 5,1
279O 25OO 1550 6,5
279O 3OOO 1550 7,8
279O 3500 1550 9,1
Trptlåda för 800 6OO 6OO 0,1
tungt gods 1200 800 800 0,6tippbara
I6OO 1200 800 1,2
I6OO 1200 1250 2,0
Manuellt 260
280
385
Plast och på små 
hjul se Figur 
FIG. 6.1.12
Kran och 
traktor
Stålkonstruktion 
kan användas för 
virkesspill
Traktor 3.295 Plåt
3.685 FIG. 6.1.13
4.210
4.810
5.O7O
Kran och 
traktor
206
345
557
1050
Plåt
Det finns fler 
storlekar
FIG. 6.1.14
Säckar och säckhållare
Säckar kan vara lämpliga att använda för uppsamling av avfall. 
Särskilt lämpligt är detta vid inredningsskedet då många yrkes­
kategorier befinner sig i byggnaden och avfallet oftast är lätt 
t.ex. papp eller papper.
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FIG. 6.1.11 Behållare med hydraulisk FIG. 6.1.12 Industribehållare
bottentömning. Japansk av plast. Tillver-
tillverkning kare Perstorp.
FIG. 6.1.13 Tippbar behållare för 
gaffelhantering. Till­
verkare SERVA.
FIG. 6.1.1U Tippbar behållare för 
kranhantering. Till­
verkare MUNCK.
FIG. 6.1.15 Enkel säckhållare 
Tillverkare SMILA.
För att säckarna skall bli använda på ett effektivt sätt bör 
säckhål 1 are (FIG. 6.1.15) uppställas. En enkel säckhållare 
kostar ca 50:- kronor. Någon bör också vara ansvarig för att 
tömning och utbyte sker kontinuerligt.
Det finns många typer av säckar på marknaden. Vanligtvis an­
vändes plast eller papperssäckar.
Sopsug
Sopsuganläggningar finns utvecklade för installation i bostads­
hus. Ett vakuumsystem gör det möjligt att förflytta avfall i 
rör. Byggplatsen skulle kunna utnyttja fast sopsuganläggning 
under byggtiden eller montera en provisorisk anläggning för 
byggavfallet.
En sortering av byggavfallet är nödvändig, ty allt avfall kan 
ej omhäntertagas på detta sätt. Utveckling erfordras för att 
metoden skall kunna tillämpas på byggplatserna.
Lyftbord (Se FIG. 6.1.16)
Lyftbord kan användas till många arbeten. För intemtransporter 
av material och nedtransport av avfall på en byggplats kan me­
toden vara intressant i vissa specialfall:
- Trånga utrymmen
- Höjder under 8,5 m
- Många förflyttningar i höjd och sidled
Lyftborden benämnes också arbetsplattformar.
För närmare information rekommenderas Lyftboken från HYMO.
Störtar
Störtar specialtillverkas för vissa större byggen. Störten be­
står av ett rör med en diameter på ca 1 m. Röret monteras i 
anslutning till fasaden eller i lämpligt schakt pa sadant 
sätt att utlastning från de olika planen kan ske pa ett lämp­
ligt sätt. Röret mynnar vanligtvis i en container.
Metoden ger flera fördelar:
- Avfallet hamnar direkt i behållare som kan fraktas bort
- Packning av avfallet åstadkommes
- Rutinerna kring avfallshanteringen blir enkla och distinkta
Under kapitel 6.2 i rapporten beskrives ett system för stör­
tar.
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PIG. 6.1.16 Lyftbord med transportvagn.
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Bandtransportörer
Bandtransporter av avfall kan vara aktuellt exempelvis vid riv­
ningar i trånga utrymmen.
Emellertid är metoden dyrbar och passar ej särskilt bra där 
många förflyttningar är aktuella. Vid matning av avfall till 
komprimerings- och tuggningmaskiner kan bandtransportörer an­
vändas .
Kärror och vagnar
För interna transporter som skall utföras manuellt finns en 
stor mängd hjulbuma kärror. Bet är viktigt att man väljer rätt 
typ för respektive ändamål. Skrymmande avfall fraktas exempel­
vis bäst i kärra med höga kanter.
I TABELL 6.1.5 redovisas några förekommande typer.
TABELL 6.I.5 Kärror och vagnar för material- och avfallstransporter. På 
figur 6.I.I7 redovisas utseendet.
Benämning 1mm
b
mm
h
mm
-----3--------m
Rymd
Antal
hjul
Pris per
st kronor Anmärkning
Transportvagn 2000 1000 500 4 600 :- h = lasthöjd
Skyffelplatå-
vagn
850 0 0 110 4 26O :- h = lasthöjd
Tippvagnar 875 700 700 2 550:-
Fodervagnar 1400 740 620 0,5 3 470:-
Städkärra 1070 2 295:- har hållare 
för sopsäck
V åningskärra 790 620 350 0,1 1 138:- skottkärra
Betongkärra 1650 700 780 0,2 2 470:- stora hjul
Skiv- och 
elementkärra 550 2
Transport­
kärra 1650 600 2 1 = total 
längd
Externa transporter
Avfallscontainer och lastfordon för dessa
I huvudsak finns två olika system för att lyfta avfallscontai­
ner.
Skyffelplatåvagn Tippvagn Fodervagn
Skive1ementkärra
PIG 6.I.I7 Kärror och vagnar som kan användas vid material och av- 
fallstransporter.
- Liftdumpersystemet innebär att containern lyftes upp med 
hydrauliska armar som griper på två sidor om containern.
Se FIG. 6.1.18.
- Auto-flaksystemet fungerar på så sätt att avfallscontainem 
spelas upp på lastbilen. Se FIG. 6.1.19- Detta kan ske med 
winsch eller på hydraulisk väg.
Avfallscontainer användes normalt endast för bortfrakt av av­
fallet. I vissa fall kan dock dessa container användas vid in­
terna transporter. Container är så tillverkade att de passar 
respektive lyft- och lastsystem.
Slutna container kan användas tillsammans med komprimator där 
avfallet trycks in i container.
Container för byggavfall är tillverkade i kraftig plåt. I TA­
BELL 6.1.6 redovisas några typiska container. På byggplatser 
är det vanligast med 8-14 m liftdumperanpassade container.
TABELL 6.1.6 Exempel på container för bortfrakt av byggavfall.
Containertyp Spec. Rymd mI * 3 Pris kronor
Lift-dumper Öppen 10 1.700
Lift-dumper Med lock 10 2.000
Autoflak Med lock 10 3.700
Lift-dumper För kompr. 15 8.200
Autoflak För kompr. 30 16.700
Autoflak För kompr. 20 I2.7OO
Re turförpackningar
För närvarande användes inom byggindustrin olika typer av re- 
turpallar. Material som levereras på returpallar är exempelvis:
- Kakel
- Cementplattor
- Träullsplattor
- Cement, bruk (i säckar)
- Lättbetong
- Tegel
I vissa fall är returpallen en standardpall (EUR, SJ). I andra
fall är returpallen speciellt utformad för ett visst byggnads­
material. Returhanteringen med pallar fungerar ej bra på
byggplatserna.
PIG. 6.1.18 Liftdumperhämtare
PIG. 6.1.19 Autoflalcsystem.
En särskild utredning kring pallhanteringen rekommenderas bl.a. 
beroende på de juridiska problemen.
Extra utrustning lämplig till befintliga maskiner 
Gripverktyg för traktor (Se PIG. 6.1.20)
Vid avfallshantering på en byggplats användes ofta en traktor 
utrustad med skopa eller gaffel. Som komplettering kan extra- 
utrustning vara befogad för att minska den manuella insatsen.
- Tippaggregat
- Skrotgripare
- Rundträgripare
- Klämmare
- Lasthållare
Lasthållare
För att fixera laster vid transporter finns flera hjälpmedel.
Då lasterna är bra fixerade uppstår färre lastskador, vilket i 
sin tur minskar avfallsmängden på byggplatsen. Lasthållare av 
olika slag kan även reducera förpackningsvolymen.
Spännband är ett hjälpmedel som är lätta att anbringa och där 
god lastfixering erhålles. Banden ersätter exempelvis transport­
reglar. Exempel på gods som fixerats med spännband visas på 
PIG. 6.1.21.
Ett annat bra skydd är den s.k. godsskyddskudden (Se PIG.
6.1.22).
Gripverktyg_för kran (Se PIG. 6.1.23)
Pör kranar finns ett stort antal olika hydrauliska och meka­
niska gripverktyg som är utvecklade för materialhantering. Någ­
ra av verktygen kan användas för avfallshantering på en bygg­
plats .
- Pallgaffel
- Skrotgripare
- Gripare
- Gripskopa
- Tånggrip
- Rundvirkesgripare
- Lådklor
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Tippaggregat 
Pris: 6.000:-
Rundtradgripare 
Pris: 6.480:-
Pris: 15*000:-
Rundt rädgripare 
Pris: 7*080:-
Klämmare:
Pris: 32*500:-
Lasthållare 
Pris: 6.000:-
PIG. 6.1.20 Gripverktyg för traktor och lastmaskin
Priserna är ungefärliga och avser 1972 års prisnivå 
exkl. mervärdeskatt.
JFIG. 6.1.21 Spännband monterade på lastbil
FIG. 6.1.22 Godsskyddskudde mellan kolli på lastbil
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Skrotgripare 
Pris: 6.500:-
Pallgaffel 
Pris: 1.375:-
Gripare
Pris: 3*500:-
Gripskopa 
Pris: 3*250:-
Tånggrip 
Pris: 2.735:-
Rundvirkesgripare 
Pris: 3*500:-
Lådklor 
Pris: 275:'
FIG. 6.I.23 Gripverktyg för kran
Priser är ungefärliga och avser 1972 års prisnivå exkl. mervärdeskatt.
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Magne tarrangemang
Magneter av framför allt permanent typ kan användas för ut­
sortering av jämföremål från byggavfallet.
Detta förutsätter dock lastning av avfallet med transportband 
vilket sällan förekommer. På FIG. 6.1.24 redovisas principen 
för avskiljning med magnet monterad i transportbandets driv- 
rulle.
FIG. 6.1.24 Magnetisk avskiljning vid slutet på ett transportband.
a) blandat material
b) omagnetiskt material
c) magnetiskt material
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FIG. 6.2.1 Den vanliga transportkorgen den s.k. slodan rymmer 
1.5 - 2 m3 och får ta en maximal last på 500 kg.
FIG. 6.2.2 Utvändig hängkorg
6.2 Förslag till utveckling av ny utrustning
När detta byggforskningsprojekt startade ingick som en del i 
målsättningen att försöka finna och eventuellt prova ny utrust­
ning för hantering av byggavfall. Allt efter som byggplatsstu- 
diema genomfördes och framförallt efter inventeringen av be­
fintligt utrustning blev det allt tydligare att det viktigaste 
inte är att försöka konstruera ny utrustning utan snarare att 
välja lämplig utrustning bland all den utrustning som finns att 
tillgå. Nedan beskrives några idéer, som är speciellt intressan­
ta.
TTtvändig "hängkorg"
För att samla upp och transportera ned det brännbara avfall, 
som uppstår under stomkomplettering- och fram för allt inred- 
ningsskedet, är en korg av nät lämplig som komplement till 
transportkorgen. (Se FIG. 6.2.1).
Konstruktionen skall ej vara styv och ej väga mer än ca 15-20 
kg eftersom en man enkelt skall kunna hantera en tom korg. 
Lämpligt nätmaterial är därför nylon. Korgöppningen bör dock 
bestå av ett någorlunda styvt men böjligt band så att det utan 
svårigheter går att fylla korgen. Hängkorgen har skisserats i 
FIG. 6.2.2.
Korgen bör rymma ca 1,5 m och kunna hängas över fönsterbröst- 
ningen. För den skull förses den med två stycken "hängarmar" av 
plast. Dessutom skall korgen kunna fästas i valv- eller balkong­
kanten och förses därför med en speciell fästanordning, som 
framgår av FIG. 6.2.2. Vid krantransport av korgen hakas de öv­
re delarna av nätet i lyftkroken. Några speciella lyftöglor be­
hövs således inte.
Avfallsstört
Avfallsstörtar, d.v.s. ett slags utvändiga sopnedkast som en­
bart används under byggtiden, finns ännu ej i standardutföran­
de. Störten brukar bestå av ett huvudrör, som mynnar i en con­
tainer. Till detta huvudrör löper i regel grenrör från varje 
våningsplan. (Se FIG. 6.2.3). Rören är oftast platsbyggda av 
trä med ett kvadratiskt tvärsnitt. I vissa fall är de samman­
satta av runda metallrör, oftast s.k. spiralrör, som tillverkas 
av galvaniserad plåt. Hela störtsystemet brukar stagas i fasa­
den på olika sätt. (Se FIG. 6.2.4).
Det ovan sagda visar att det finns behov för ett standardsystem, 
d.v.s. ett system som med ytterst små förändringar kan användas 
vid vilken produktion som helst. I detta system är det tänkt 
att såväl huvud- som grenrör skall bestå av spiralrör. Huvud­
röret skall löpa lodrätt och vara stagad i balkongerna eller 
på annat sätt i fasaden. Systemet skall emellertid vara själv­
bärande, vilket innebär att .rören skall vila på ett stabilt
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FIG. 6.2.3 Platsbyggd avfallsstört av trä 
med ett kvadratiskt tvärsnitt.
FIG. 6.2.4 Fkiss på avfallsstört
utförd av runda spiral­
rör
underrede, som tar upp alla laster. Underredet skall vara sa 
utformat att en liftdumperlastbil utan svårigheter kan lyfta in 
och ur en container på 10 m3.
Det är vidare tänkt att systemet skall hestå av delar som det 
går enkelt och snabbt att montera och demontera, eftersom sys­
temet skall kunna flyttas inte bara från byggplats till bygg­
plats utan även inom varje byggplats.
Kostnaden för systemet färdigbyggt kan beräknas till ca 200 - 
- 300 kronor per meter. På grund av denna relativt höga kostnad 
är det nödvändigt att störten betjänar ett så stort område som 
möjligt. Detta låter sig endast göras i byggnader med långa 
korridorer, med andra ord företrädesvis vid sjukhus - kontors- 
och loftgångshusbyggen. Vid nyproduktion av vanliga flerfamiljs­
hus torde det därför vara lämpligt att placera störten så att 
den betjänar två trapphus samtidigt.
Även vid ombyggnadsarbeten borde störten vara till god hjälp, 
eftersom avfallet troligtvis måste lastas ut mot trafikerad 
gata. Alternativet att fritt lasta ut avfallet mot gården är i 
regel ej bra hur det än görs, eftersom gårdarna och infarterna 
till gårdarna brukar vara mycket trånga. Förslaget har skis­
serats i FIG. 6.2.4«
Ett störtsystem för avfallstransporter minskar utrymmeskravet i 
horisontalplanet.
Eldningshage
De eldningshagar som för närvarnade används på byggplatserna är 
tillverkade av järn och förslits reativt fort. (Se FIG. 6.2.5) 
Denna förslitning beror dels på den höga temperatur, dels på 
den hantering som hagarna utsätts för. Hagarna förslits speci­
ellt mycket vid tömning av askan. Detta brukar tillgå på så 
sätt att traktorföraren med gafflarna välter hagen upp och ned 
så att innehållet ramlar ut.
Ett försök gjordes att konstruera en hage, som var i det när­
maste lika billig, som vägde ungfär lika mycket, med som höll 
mycket längre än den transporterbara hagen, vars livslängd är 
ca 100 eldningstillfällen, vars vikt är ca 500 kg och som kos­
tar ca 2.5OO kronor i 1973 års priser. Hedan följer en samman­
ställning på de olika hageförslag som undersöktes närmare.
Material
Armerad betong 2. 
Gjutmassa H 44 1• 
Gjutjärn 2. 
Tegel 2. 
Stål
kt Kostnad
350 kg 3.4OO kr
950 kg 3.4OO kr
500 kg 5.7OO kr
300 kg 2.9OO kr
500 kg 10.000 kr
Slag- och stöt-
tålighet
Sämre än järnets 
Sämre än järnets 
Sämre än järnets 
Sämre än järnets 
Bättre än järnets
Som synes kan inget förslag konkurrera med jämhagen beträffan­
de kostnad, vikt eller slag- och stöttålighet. Vad beträffar 
brandtålighet är det endast betonghagen som ej är överlägsen
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FIG. 6.2.5 Eldning i transportabel eldningshage.
wW W/P/////S///S77. 1
FIG. 6.2.6 Förslag på mobil förbränningsugn
med värmeåtervinning. Ugnen lämpar 
sig för byggavfall (konstruktion 
Bruun & Sörensen A/S).
-
jämhagen. Utöver dessa material undersöktes även asbets, som 
klarar eld bra men som har dålig slag- och stöttålighet.
Av det ovan sagda framgår att det ur ekonomisk och hanterings- 
synpunkt troligen ej finns något bättre material f.n. än järn 
att använda till eldningshagar. Slutsatsen blir alltså att nät- 
och jämdimentionerna bör ökas något för att hagen skall halla 
längre.
Förbränningsugn avsedd för byggavfall
När eldning av byggavfall förekommer på en byggplats är det 
normalt frågan om öppen eldning direkt på mark. Ibland före­
kommer eldningshagar se kap. 6.1.
Ett alternativ till öppen eldning är eldning i ugn. Orsakerna 
till att eldning i ugn är ett fördelaktigt alternativ är:
- förbränning i ugn ger renare avgaser
- förbränning i ugn kan skapa förutsättningar för återvinning 
av värmeenergi
- förbränningen blir mera kontrollerad
Värmeinnehållet i ett kilo byggavfall är mer än 5000 kcal el­
ler 5,5 kWh. Värmen från byggavfallet skulle eventuellt kunna 
användas vid uttorkning eller för uppvärmning av platsetable- 
ring.
Ugnen bör vara mobil så att den kan flyttas mellan byggplatser­
na. Inmatningsschaktet bör vara så stort att transportkorgar 
kan tömmas direkt. Den ej brännbara delen av byggavfallet skall 
kunna transporteras bort med container. På FIG. 6.2.6 redovisas 
en tänkbar konstruktion som framtagits med hjälp av ingenjörs­
firman Bruun & Sörensen.
Anläggningen är kostnadsberäknad till 525*000:-.
Förslag för behandling av betongspill
På många byggplatser förorsakar överbliven betong stora problem. 
På grund av flera orsaker är det svårt att erhålla exakta kvan­
titeter till varje gjutningsetapp. Vid en betongficka kan det 
således uppstå betongmängder på 0,5 - 1,0 in/dag i spill. Den­
na betong måste ur betongfickan och i många fall transporteras 
bort från byggplatsen. En enkel förberedels för bortfrakt 
framgår av FIG. 6.2.7. Bortfrakt och intern hantering av stel­
nad betongspill är dyrbar, ca 55:-/ton.
Åtminstone två önskemål för behandling av betongspill kan sät­
tas upp:
- Det skulle vara fördelaktigt om betongspillet kunde användas 
som återfyllning på arbetsplatsen.
- Problemen med betongspill kunde minskas om det gjordes möj­
ligt att bryta ner betongen.
Några förslag på hur ovanstående mål skall kunna uppnås :
- Spillbetongen gjuts i enkla wellpappformar så att den stelna­
de produkten bildar ett material som det går att använda vid 
återfyllning. I princip kan befintliga kartonger för flaskor 
användas. Se FIG. 6.2.8.
- Maskin för separering eller annan sönderdelning av betongen 
kan konstrueras. Den ej stelnade massan inmatas och slutpro­
dukten blir grus.
PIG. 6.2.7 Förekommande hanteringsmetod för betong.
PIG. 6.2.8 Exempel på wellpappform att gjuta 
spillbetong i.
6.3 Prov av icke konventionella utrustningar och hanterings­
met o der.
Utsortering täckmassor
Avsikt
Användning av byggavfall som bärlager och täckmassor vid täck- 
tipp.
Efter flera diskussioner med Sellbergs beslöt man att göra föl­
jande prov i samarbete.
Förutsättningar
Byggavfallet sorterades på två huvudkategorier, brännbart och 
ej brännbart. Det ej brännbara avfallet lades i särskilda con­
tainer.
När en container var full meddelade byggplatsens arbetsledning 
Sellbergs som hämtar container dagen efter. Innehållet tömdes 
på Sellbergs täcktipp i Högdala i Vallentuna. Avstånd från 
byggplatsen 40 km. På FIG. 6.3.I visas den typ av tipp som av­
ses.
Genomförande
Före utställning av container för icke brännbart avfall infor­
merade arbetsledare och berörda arbetare om avsikten med ex­
perimentet.
Sorteringen utfördes ej tillfredsställande av underentreprenö­
rer. Dessutom använde allmänheten de container som stod utef­
ter en gata. Endast då snabb fyllning av container utfördes 
kunde tillräckligt effektiv sortering klaras.
Kravet från mottagaren var att andelen brännbart material ej 
fick överstiga 20 Jo% Det antal container som användes framgår 
av TABELL 6.3.1.
I tabellens resultatkolumn skiljes på blandat och obrännbart 
avfall. Blandat avfall innehåller mer än 20 ^ brännbart mate­
rial. Obrännbart avfall innehåller mindre än 20 % brännbart 
material.
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PIG. 6.3.I Täcktipp norr om Stockholm. I förgrunden syns ut­
sorterat byggavfall som kan vara lämpligt till 
täckmassor.
PIG. 6.3.2 Transportkorg med förhöjda ]ämmar för uppsamling 
av virke.
TABELL 6.3.1 Container med byggavfall avsedda att tömmas på 
täcktipp.
Resultat
Ställ- Blandat Obrännbart
Nr des ut Tömn. avfall avfall Anmärkning
1 21.8 29.8 X Ej effekt.sort.
2 21.8 29.8 X Ej effekt.sort.
3 29.8 3O.8 X Ej effekt.sort.
4 29.8 3O.8 X Ej effekt.sort.
5 3O.8 31.8 X Ej effekt.sort.
6 31.8 O5.9 X Ej effekt.sort.
7 31.8 O5.9 X Ej effekt.sort.
8 O5.9 06.9 X Ej effekt.sort.
9 O5.9 O6.9 X Ej effekt.sort.
10 06.9 25.9 X Snabb ifyllning
11 O6.9 25.9 X Snabb ifyllning
12 O6.9 25.9 X Snabb ifyllning
Resultat
Endast då effektiv styrning på samtliga avfallslämnare kan etab­
leras är det möjligt att erhålla uppdelning på brännbart och ej 
brännbart så att kravet mindre än 20 % förorening uppnås. Om 
sorteringsfrågan tas upp i upphandlingsskedet ökar med all sä­
kerhet möjligheterna för denna typ av sortering.
Hopsamlingskärl för virke
Avsikt
Att underlätta de interna transporterna av överblivet virke.
Fördelen med att samla upp virke separat är att återvinning då 
kan etableras.
Genomförande
Normal transportkorg utrustades med förhöjda lämmar av plåt 
och med speciellt underrede för traktorhantering.
På FIG. 6.3.2 visas denna transportkorg.
Resultat
Uppsamlingen av överblivet virke underlättades väsentligt. Un­
der 1 månads tid uppsamlades i transportkorgen ca 40 m3 lös vo­
lym avfallsvirke. Både kranförflyttning och traktorförflyttning
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FIG. 6.3.3 Uppställning av tugganläggning vid hög av virkes- 
avfall.
FIG. 6.3-4 Balpress i öppnat läge före ihopknytning av hal 
Balen innehåller endast wellpapp.
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förekom. Transportkorgen fick i denna utformning en förbättrad 
funktion vilket visar att man med små förändringar kan uppnå 
goda resultat för att effektivisera transporterna på ett bygge. 
I kapitel 6.1 redovisas befintliga behållare. Dessa behållare 
samt tillhörande system bör studeras före beslut om transport­
metoder.
Tuggning av överblivet virke till flis
Avsikt
Att undersöka om det är lämpligt att tugga överblivet virke i 
flistugg på byggplatsen.
Två vinster kan göras:
- bortfraktningsvolymen reduceras eftersom packad flis tar mind­
re plats än motsvarande mängd kastade bräder
- flisen kan användas för framställning av massa i cellulosa­
industrin.
Förutsättningar
Flistugg (TET-70) tillhandahölls av Franssons ingenjörsfirma i 
Sundsvall.
Maskinen monterades på byggplatsen med hjälp av traktor. Tegel­
bord användes som fundament.
Tuggen drevs av en JO hkr motor 
Kabeldragning mer än 100 m
Matning av virke utfördes längs ett transportband
Traktor medverkade vid matning av virke och vid lastning av flis
Rensning från spik utfördes ej
Uppställning av tugganläggningen visas på FIG. 6.3.3.
Genomförande
Den 12.9.72 påbörjades plockning av överblivet virke. Detta 
virke lades upp i en hög. Den 20.10.72 avslutades upplockning 
av virke för detta ändamål.
När tuggningen påbörjades kl. 11.00 den 24.UO.72 var virkeshö- 
gen 47 m i omkrets och 2,5 m hög vid högsta punkten.
Enligt beräkning erhölls den lösa volymen till 290 m^ och den 
fasta till 59 m2.
Tuggningen avslutades den 26.10.72. Protokoll över flistuggning- 
en redovisas i TABELL 6.3.2.
Resultat
Experimentet visar att det är möjligt att tugga överblivet vir­
ke till flis. Kvaliteten pä den erhållna flisråvaran kan beskri­
vas med det sällningsprov som utförts av Örebro Pappersbruk.
(Se TABELL 6.3.3.).
TABELL 6.3.2 Protokoll för tuggning till flis av avfallsvirke.
Tid för Inmatad mängd3- Producerad
drift Lös volym Fast volym flismängd
Resurser timmar m3 m3 m3
Flistugg 17
Transportband 17 97 12 30
Traktor 11
Arbetskraft 17
Angivna mängder för inmatad mängd är beräknade. Mängden av 
producerad flis är uppmätt.
TABELL 6.3.3 Sällningsprotokoll för avfallsvirke tuggat på 
byggplats
Sållram Fraktion Viktprocent
nr bestående av nr anmärkning erhållen övre gräns
1 För stora 
bitar
0,3 1,5
1 Perforerad plåt 
med runda hål
45 mm diameter
2 13,9 18,0
2 Stavar 8 mm 
spalt
3 Prima flis 73,0 —
3 Stavar 2 mm 
spalt
4 3,3 8,0
4 Perforerad plåt 
med runda hål
5 mm diameter
5 Går igenom 
sållram 4 
för små bitar
9,5 2,5
Flis från byggavfall kan således betraktas som en möjlig råvara 
för cellulosaindustrin.
Om den övre gränsen för fraktionen överskrides har flisen dock 
ej fullt värde.
Let finns alternativa flisningsmetoder som kan ge ett bättre 
resultat men som samtidigt är mera känsliga för föroreningar.
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Komprimering med bal-press
Avsikt
Studier av balpressens lämplighet för komprimering av byggav­
fall från inredningsskedet.
De fördelar som kan vinnas är:
- reducerad bortfraktningsvolym
- möjligheter till återvinning av papp och papper
Förutsättningar
Balpress 800 kg tung med vertikal matning tillhandahölls av 
BASAB Halmstad. Balpressen drevs med elmotor på 15 hkr.
Återvinningsvärde är för balad wellpapp 130:-/ton fritt retur- 
pappersstation.
På FIG. 6.3-4- visas balpressen.
Genomförande
Den 15.9»72 inkopplades balpressen och en liten provbal med 
wellpapp pressades.
Rutinerna för ihopsamling av material till balpresssen diskute­
rades med grovlagets bas.
Enligt överenskommelse bibehölls rutinen med eldningshagar 
d.v.s. brännbart material från inredningsskedet samlades upp i 
eldningshagama. Därefter transporterades dessa till balpres­
sen och mängderna överfördes från hagen till pressen. Denna 
hantering visade sig vara tidskrävande och orationell.
Inmatningsöppningens storlek var 1100 x 900, vilket var en 
trång öppning för vissa slags avfall från inredningsskedet. Här 
pressen blev påfylld till en viss gräns blev även djupet i på- 
fyllningshålet mindre.
Resultat
Balamas volym är ca 1 in'5. I TABELL 6.3.4 redovisas ett väg- 
ningsprotokoll över de färdigpressade balama. Medelvikten på 
dessa balar blev 225 kg. Balamas medelvikt kan jämföres med 
medelvikten på innehållet i en full eldningshage ( 8 m^ lös vo­
lym) som är 180 kg. En färdigpressad bal visas på FIG. 6.3.5.
Som visats i kapitel 5-3 är komprimeringseffelcten förhållandet 
mellan volymvikten efter komprimering och volymvikten före 
komprimering. I detta fall fås således
S 2 ^
Komprimeringseffekten = — = 1
S 1 180
8
10
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FIG. 6
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FIG. 6.3.6 Pressplattekomprimator KP 11/13 kopplad till en container.
1300
Balpressen har den fördelen att utrustningen tar liten plats 
och att volymreduktionen för papper, papp och plast är stor.
TABELL 6.3.4 Vägningsprotokoll vid komprimering med halpress.
Bal
nr
Yikt
kg Innehåll
Tidsåtgång
timmar
Åt e rvinningsvärde 
Stockholm, 1972
1 29O papp, trä 
plast
5:-
2 29O papp, trä 
plast
5:-
3a 100 wellpapp 1,0 13:-
4 200 wellpapp 1,5 26:-
5 160 papp, trä 
plast
5:-
6 160 papp, trä 
plast
5:-
7 25O papp, trä 
plast
5:-
Ej färdigpressad bal.
Komprimering med pressplattekomprimator
Avsikt
Att studera pressplattekomprimatoms lämplighet för komprime­
ring av byggavfall från grund- och stomskedet, samt kartlägga 
vilka rutiner som måste införas. Len fördel som kan vinnas är 
reducerad bortfraktningsvolym, d.v.s. minskade bortfraktnings- 
kostnader.
Eö rut s ät tningar
Komprimator KP II/13 med tillhörande container tillhandahölls 
av NOBBA AB i Blomstermåla. Eör att kunna tömma en kranmanöv- 
rerad transportkorgs innehåll i komprimatom hade en speciell 
inmatningstratt konstruerats. Komprimatom drevs av en elmotor 
på 10 hkr. Komprimator och container upptog en bottenyta av 
7,5 x 2,2 m, d.v.s. 16,5 m2. På en trång arbetsplats som det 
här var fråga om lyckades det ändå att placera anläggningen så 
att den inte "var i vägen" för byggnadsverksamheten men ändå 
kunde nås med kran och liftdumperlastbil. Komprimator och con­
tainer visas i PIG. 6.3.6.
Avfallshanteringsrutinen på byggplatsen lades om något, efter-
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FIG. 6.3.8 Påfyllningstratt till kom-
primator fylld så mycket att 
komprimatom ej orkar pressa 
in materialet i containern.
FIG. 6.3.7 Påfyllning av komprimator 
med kranmanövererad tran­
sportkorg.
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som hanteringen med transportkorg måste ökas (se FIG. 6.3.7) 
och en viss sortering av avfallet måste göras. Denna sortering 
innehar att det ej fick läggas betong eller järn i de tran­
sportkorgar som skulle tömmas i komprimatom.
För att få en uppfattning om hur effektiv komprimatom var väg­
des dels vanliga container, dels container med komprimerat in­
nehåll. Sedan beräknades respektive volymvikter och jämfördes. 
För att en sådan jämförelse skall vara intressant bör innehål­
let i varje container bestå av ungefär samma material.
Genomförande
Den 4-6.73 installerades komprimatom. Den första komprime­
ringen skedde den 5-6.73 och förlöpte utan missöde. Tiden för 
komprimeringen var 3 minuter. I TABELL 6.3-5 redovisas ett 
protokoll för färdigkomprimerade container. Av tabellen framgår 
att tiden för komprimering av innehållet i en transportkorg 
varierade mellan 3 och 20 minuter. Detta berodde dels på att 
virket ibland "hängde upp sig" i tratten, vilket i regel sked­
de om bitama var längre än ca 1,5 m, dels på att virkesmäng- 
den i transportkorgen varierade.
Den komprimering som utfördes efter det att den sjätte tran­
sportkorgens innehåll tömts i tratten måste avbrytas på grund 
av att komprimatom ej orkade komprimera. (Se FIG. 6.3.8). Or­
saken till svårigheterna är att virket klämmes mellan över­
kanten på utloppet och pressplattan. Som prov utfördes då kom­
primeringen med ökat tryck samtidigt som en man såg till att 
virket inte "hängde sig" i tratten. Fästanordningen mellan 
komprimator och container höll emellertid ej för det ökade 
trycket. Försöket måste t.v. avbrytas medan container och fäst­
anordning reparerades.
I samband med reparationen bestämdes att containern skulle för­
bättras på så sätt att böjda plåtar lades in som eliminerade de 
skarpa vinklama i containerns främre gavel, d.v.s. den gavel 
mot vilket byggavfallet pressades. Tanken var att dessa runda­
de höm skall göra det svårare för byggavfallet att "hänga upp 
sig" inne i containern.
Tömningen av containern på tipp beredde vissa problem, efter­
som containern ej var riktigt anpassad till den liftdumperlast- 
bil som användes. Det bestämdes att även denna detalj skulle 
åtgärdas vid reparationen.
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TABELL 6.3.5 Komprimeringsprotokoll
C ont.
nr Datum
Antal tömda 
trpt.korgar 
per komprime­
ring
Ackumulerat 
antal tömda 
trpt.korgar
Komprime­
rings t id 
min
Anm.
1 O5.O6.73 1 1 3 Trptkorg
06.06.73 2 3 12 rymmer
O7.O6.73 1 4 6 1,5 m3
O7.O6.73 1 5 3
12.06.73 1 6 15
13.06.73 6 20 slutkompr.
59
Resultat
Vägningen av container med komprimerat innehåll framgår av 
TABELL 6.3.6 och vägningen av vanliga container redovisas i 
TABELL 6.3.7. Den komprimerade containern skall endast jämfö­
ras med den vanliga containern nr 5 där virket var travat, ef­
tersom denna var den enda container som innehöll ringa mängder 
betong och järn. Jämförelsen visar att volymvikten är något 
lägre i de två komprimeringscontainema.
Tömning av transportkorgens innehåll i påfyllningstratten går 
ej friktionsfritt utan man måste räkna med att den man som 
sköter körningen av komprimatom även måste se till så att vir­
ket ej "hänger upp sig" i tratten. Vidare bör pressplattan stå 
i sitt främre läge och endast en transportkorg tömmas i trat­
ten före varje komprimering för att det inte skall uppstå pro­
blem under komprimeringen. Sammanfattningsvis verkar det som 
om i genomsnitt måste ca 10 minuter ägnas åt varje komprime- 
ringstillfälle.
I denna tid inräknas dels själva komprimeringstiden, dels ti­
den för hantering av transportkorgen.
TABELL 6.3.6 Vägningsprotokoll för komprimerat avfall
Cont.
nr
Cont.
volym
m3
Netto­
vikt
kg
Volym­
vikt
kg/nr Anmärkning
1 12,8 2.370 I85 Svårt att tömma con- 
t aine ma
2 12,0 I.830 153 Containern något om- 
gjord. Lätt att töm­
ma containern.
5
TABELL 6.J.7 Vägningsprotokoll för ej komprimerat avfall
Cont.
nr
Volym­
vikt
kg/nr
Travat
i
cont.
Ej travat 
i
container Anmärkning
1 262 X Ngt btg och järn
2 450 X Mkt btg och järn
3 386 X Mkt btg och järn
4 530 X Mkt btg och järn
5 194 X Ej btg, något järn
6 578 X Mkt btg och järn
Det som avgör om komprimering av byggavfall skall utföras på 
byggplatsen är kostnaderna. Härvid skall inte bara bortfrakt- 
ningskostnader och kostnader för komprimeringsanläggningen 
beaktas utan alla särkostnader bör analyseras exempelvis:
- kostnader för utsortering av betongspill och järn
- kostnader för stapling i container
Sammanfattningsvis kan man säga att utrustning och rutiner 
kring komprimering måste förbättras för att komprimering av 
byggavfall från grund- och stomskedena skall kunna utföras 
rationellt. En undersökning under betydligt längre tid kan 
ge ett entydigt svar på lönsamheten.
7. REKOMMENDATIONER
7.1 Särkostnadsanalys för utvärdering av bästa hanteringsal- 
temativ
Som underlag för en rationalisering av avfallshanteringen på 
byggplatsen har särkostnadskalkyler framtagits för sex olika 
hanteringsaltemativ. I kalkylen beräknas särkostnadema vid 
behandling av 1.000 fasta m3 byggavfall som har en given ma­
terialfördelning. JO io av avfallet antages vara brännbart ma­
terial och resten obrännbart. Arbetskostnaden för sortering 
har bedömts. Se även TABELL 7*1*
Sammanställning
Alt. Be skrivning
Kostnader
t(kr)
Intäkter 
t (kr)
Kostnader
Intäkter
t(kr)
A Allt avfall köres di­
rekt före extern tipp 
utan sortering 60
B Allt avfall eldas cent­
ralt på byggplatsen 
utan sortering. Rester­
na efter bränning skickas 
till extern tipp 51
C Allt avfall eldas cent­
ralt på byggplatsen utan 
sortering. Resterna ef­
ter bränning schaktas 
ner på byggplatsen 50
D Avfallet sorteras på
brännbart och ej bränn­
bart . Brännbart avfall 
eldas på byggplatsen i 
transportabla eldnings- 
hagar. Ej brännbart av­
fall fraktas till tipp 35
E
E
Som alt. D utom att komp­
rimering av brännbart av­
fall utföres i stället 
för eldning 34
Utsortering av återvin- 
ningsbara material. Åter­
vinning förberedes. 
Obrännbart avfall skickas 
till tipp
2
11
2
10
10
58
40
48
25
54
62 27 55
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TABELL 7.1 Särkos tnadsanalys av avfallshanteringsmetoder
En-
het
Arbetslöner Material och övrigt
Specifikation ; Mängd A-pris Kronor A-pris Kronor
ALTERNATIV A
Förutsättningar
- Allt avfall exkl. järn direkt 
till tipp utan sortering
- Utnyttjande grad i container 20%
Kostnader
- Bortfrakt till tipp q ^ 1m 5000 lm3 12:- 60.000
- Omhändertagande av järn 30 ton
Intäkter_________________________
- Järn fritt arbetsplatsen 30 ton 60:- - 1.800
58.200
TOTALKOSTNAD 58.200
ALTERNATIV B
Fö rut sät tningar
- Allt avfall exkl. järn eldas på 
byggplatsen utan sortering
- Förbränning 80 %
- Resterna fraktas till tipp och 
används som täckmassor
- Utnyttjandegrad i container: 
internt 20 % 
externt éO %
Kostnader
- Transport till intern eldplats 5000 1m5 5:50 27.5OO
- Eldning 200 tim 35:- 7.000
- Lastning avfallsrester
- Bortfrakt täckmassor till tipp
30 tim 45:- I.35O
700 + 0.2 x 300
0,6
1267 Irn^ 12:- 15.204
- Omhändertagande av järn 30 ton
Intäkter
- Järn fritt arbetsplatsen 30 ton 60:- - 1.800
- Täckmassor fritt tipp 1267 lm5 7:- - 8.869
7.000 33-385
TOTALKOSTNAD 40.385
forts
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TABELL 7•1 Särkostnadsanalys ... (forts.)
En- Arbets Löner Material och övriqt
Specifikation Mängd
het A-pris Kronor A-pris Kronor
ALTERNATIV C
Förutsättningar
- allt avfall exkl. järn eldas på 
byggplatsen utan sortering
- Förbränning 80 %
- Resterna schaktas ned
- Utnyttjandegrad i container 20%
Kostnader
- Transport till intern eldplats 5000 1*3 5:50 27.5OO
- Eldning 200 tim 35:- 7.000
- Eldningshage 1 st 3.000:- 3.OOO
- Nedschaktning + intern trpt 1267 Im'* 10:- I2.67O
- Omhändertagande av järn 30 ton
Intäkter
- Järn fritt arbetsplats 30 ton 60:- - 1.800
7.000 40.870
TOTALKOSTNAD 47.870
ALTERNATIV D
Förutsättningar
- Sortering på brännbart ej 
brännbart
- Srännbart eldas på byggplatsen
- Förbränning 100 %
- Ej brännbart fraktas till tipp
och används som täckmassor
- Järn säljs
Kostnader
- Sortering på brännbart ej
brännbart 200 tim 35:- 7.OOO
- Omhändertagande av järn 30 ton
- Eldning 100 tim 35:- 3.5OO
- Eldningshage 3 st 3.000:- 9.000
- Transport till intern eldplats 100 tim 45:- 4.5OO
- Bortfrakt täckmassor till tipp 1167 lm^ 12:- I4.OO4
forts
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TABELL 7*1 Särkostnadsanalys... (forts.)
Specifikation Mängd En­het
Arbetslöner
A-pris Kronor
Material och övrigt
A-pris Kronor
Intäkter
- Järn fritt arbetsplats
- Täckmassor fritt tipp
TOTALKOSTNAD
ALTERNATIV E
Förutsättningar
- Sortering på brännbart ej 
brännbart
- Ej brännbart fraktas till tipp 
och används som täckmassor
- Brännbart komprimeras på bygg­
platsen
- Komprimerat avfall skickas 
till tipp
- Utnyttjandegrader i container: 
ej brännbart 60 $ 
komprimerat brännbart 50 %
- Järn säljs
Kostnader
- Sortering brännbart - ej 
brännbart
- Omhändertagande av järn
- Bortfrakt täckmassor till tipp
- Komprimering
- Komprimator
- Komprimerat avfall skickas 
till tipp
Intäkter
- Järn fritt arbetsplats
- Täckmassor fritt tipp
TOTALKOSTNAD
30
1167
ton
lm^
200
30
1167
100
200
6OO
30
1167
tim
ton
1*5
tim
bd
1*5
ton
1*5
10.500
60:-
.II-.
1.800
8.169
35:-
35:-
7.000
3.500
12:-
59:-
12:-
60:-
7:-
14.535
28.055
I4.OO4
11.800
7.200
1.800
8.169
IO.5OO 23.035
33.535
forts.
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TABELL 7.1 Särkostnadsanalys ... (forts.)
Specifikation En-
Arbetslöner Material och övrigt
Mängd het A-pris Kronor A-pris Kronor
ALTERNAT IY P
Förutsättningar
- Utsortering virke
- Utsortering papp och papper
- Virke fraktas till terminal
- Virke tuggas till flis på ter­
minal
- Flisen fraktas till Bruk
- Papp och papper komprimeras 
på "byggplatsen
- Papp- och pappershalar säljs
- Järn säljs
- Kvarvarande "brännbart avfall 
samt ej "brännbart fraktas till 
tipp och används som täckmassor
Kostnader
- Utsortering av virke, papp och 
papper 400 tim 35:- I4.OOO
- Omhändertagande av järn 30 ton
- Bortfrakt virke till terminal 200 fm5 36:- 7.200
- Flisning virke 10 tim 100:- 1.000
- Bortfrakt flis till "bruk 5OO lm5 10:- 5.000
- Komprimering papp och papper 200 tim 35:- 7.000
- Komprimator 200 bd 59:- 11.800
•- Bortfrakt papp- och pappers­
halar 180 1*3 3:- 540
- Bortfrakt täckmassor till tipp 1217 lm^ 12:- 14.604
- Bortfrakt kasserad flis till 
tipp 100 1m5 12:- 1.200
Intäkter
- Järn fritt arbetsplats 30 ton 60:- - 1.800
- Flis fritt bruk 5OO lm5 25:- - I2.5OO
- Papp och papper fritt köparen 45 ton 100:- - 4.5OO
- Täckmassor fritt tipp 1217 lm5 7:- - 8.16921.000 14.175
TOTALKOSTNAD 35.175
Som framgår av sammanställningen är kostnadsskillnaden betydan­
de (ca 33*000:-) mellan alt.A ca 58.000:- och alt.D ca 25.OOO:-.
Alternativ A motsvarar den vanligaste förekommande hanterings- 
metoden. Det finns sålunda stort utrymme för besparingar. I 
alternativ D har sortering på brännbart och icke brännbart dri­
vits ganska långt.
Emellertid kan det i vissa fall finnas bakomliggande orsaker 
att välja en kostsammare hanteringsmetod:
- eldningsförbud
- trång arbetsplats
- mycket hög byggtakt
0m eldningsförbud råder och arbetsplatsen är trång bör komprime- 
ringsaltemativ noggrannt övervägas.
7.2 Utökad planeringsinsats
Eöre byggstart finns det anledning att lägga ner ett större pla­
neringsarbete för att lösa transportfrågor och materialfrågor. 
Målsättningen bör vara att minimera materialspillet och att 
återvinna mera material än vad som nu görs. Det viktigaste mo­
tivet för en förändring av synsättet på dessa frågor är att 
kostnadsindex för byggnadsmaterial ökar mycket snabbt och kan 
förväntas fortsätta öka i snabb takt.
Kostnadsindex maj 1973 för järnvaror och trävaror har ökat 1,9 
ggr sedan 1969.
Förutom snabba kostnadsökningar på materialsidan finns det an­
ledning att förvänta sig betydligt högre kostnader för avfalls- 
tippning och borttransporter alltefter som samhället ställer 
högre krav på hantering av industriavfall.
Den planeringsinsats som i dag är vanlig vad gäller dessa 
transporter är trolivtvis inte optimal.
En ökad planering av transporter och materialleveranser minskar 
mängden avfall vilket är en nästan självklar nödvändighet.
7.3 Rätt utrustning
Kostnaden för utrustning för lämplig hantering av byggavfallet 
är ganska obetydlig. Byggplats C hade exempelvis en utrustnings- 
kostnad på 31 kr/lägenhet. En investering i rätt skede kan ge 
en förbättrad lönsamhet.
Exemelvis saknas det ibland behållare för avfall vilket är en 
missriktad sparsamhet. Det finns flera intressanta behållare-
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system med maskinellt tippbara eller tömningsbara behållare 
som användes i den stationära industrin. Större flexibilitet 
vid val av transportutrustning rekommenderas således. I kapi­
tel 6 redovisas utrustning. Denna redovisning bör dock konti­
nuerligt kompletteras samt utrustningsaltemativen utvärderas 
ekonomiskt.
7.4 Löneformer
De löneformer som användes i dag borde man söka att praktiskt 
förändra, så att de tog större hänsyn till materialekonomi och 
totalkostnader för avfallshantering. Omedelbart bör följande 
åtgärder kunna ge en positiv effekt.
- att respektive arbetslag blir klart informerade om sina åta­
ganden samt beredes bästa möjlighet att uppfylla avtalade 
arbetsmoment vad gäller renhållningen.
- att transportsträckoma för avfallet inom arbetsplatsen mi­
nime ras .
- att se till att de maskinella transporterna för avfall fun­
gerar (containerförflyttningar m.m.).
- att etablerade transportrutiner ständigt kontrolleras och 
förfinas.
7.5 Upphandling av underentreprenader och material
Vid upphandling av underentreprenader och vid kontroll av be­
ställarens avtal med sidoentreprenörer skall avfallsfrågan 
studeras. Upphandling enligt UE 71 rekommenderas eftersom det 
där är klarlagt att respektive entreprenör själv hanterar sitt 
överblivna material internt på bygget.
Vid upphandling av material skall förpackningarna avpassas så 
att de förorsakar så lite arbete som möjligt på arbetsplatsen. 
Exempelvis kan nämnas en upphandling på de studerade byggplat­
serna där materialleverantören åtog sig att bortforsla sitt 
förpackningsmaterial.
7.6 Information om materialkostnadsförändringar
För att öka medvetenheten om materialkostnaderna bör arbets­
platsens ledning fortlöpande informera all personal om aktuell 
prisnivå för respektive material. Förslagsvis kan en anslags­
tavla sättas upp vid platskontoret. Det mest påtagliga argu­
mentet för upplysning om materialpriserna är den snabba för­
ändringen av prisnivån.
7.7 Förbättrad pallhantering
Pallar av trä är ett vanligt transporthjälpmedel och ett ratio­
nellt sådant. Tyvärr förekommer det alltför ofta att träpallar 
kastas eller eldas upp på byggplatserna. En planerad byggplats­
lagring och returhantering rekommenderas eftersom de flesta
materialleverantörer har ett intresse att få tillhaka sina 
transportpallar. Dessutom kan man förvänta sig en kraftig 
prisökning för pallar (ungefär 15 kronors ökning för SJ 
standardpall). I TABELL 7*7 redovisas ungefärliga kostnader 
för olika typer av pallar.
Förutom pallar förekommer olika typer av trä- och ståltråds- 
häckar vilka även hör kunna retumeras om lämpligt avtal kan 
träffas med leverantören.
TABELL 7-7 Ungefärlig kostnadsbild för några vanliga träpallar
Beskrivning
1
mm
b
mm
Kredit vid 
retumering 
Kr
Debet vid ute­
bliven retur­
ner ing
kr
EUR-SJ 
standardpall 1200 800
Utbytessys­
tem till- 
lämpas
20:-
Pali för lätt- 
betongplank 6000 600
Underslag går
tillbaka med 10:-
bilen
Pali för lätt­
betongplank 2400 600 25:- 27:-
Pali för lätt­
betongblock 600 600 0:50 a
Pali för trä-
ullsplattor
standard 2000 500 19:- 19:-
Pali för akustik­
plattor av träull 2000 500 21:- 27:-
Pali för tegel 500 370 0:50 a
a Kostnad för pallen ingår i priset.
Priset gäller juni 1973 exklusive mervärdeskatt.
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8. DISKUSSION
Totalprognoser för byggnadsavfall
Med hjälp av föreliggande utredning och befintlig statistik kan 
den totala avfallsmängden för 1972 vid nyproduktion av bostads­
lägenheter beräknas till ca 390.000 m3 fast volym. Den brännba­
ra delen därav utgör ungefär 150.000 m eller 90.000 ton. Över 
3O.OOO ton av det brännbara härstammar från förpackningsmate­
rial och emballage. För närvarande eldar man i stor utsträck­
ning på arbetsplatserna. Någon direkt sortering på brännbart 
och inte brännbart förekommer sällan varför det avfall som 
körs till tipp innehåller stora energimängder. En sortering 
skulle göra det möjligt att tillvarataga den brännbara delens 
värmeenergi och använda det obrännbara som fyllning. Det bränn­
bara byggavfallet har ett värmevärde som motsvarar 0,3 TWh 
(miljarder kilowattimmar) vilket kan jämföras med den totala 
energiförbrukningen i landet 1972 som var 481 TWh.
Materialspillbonus
I syfte att försöka minska materialåtgången har man på några 
byggen provat med s.k. bonus för materialbesparing. Sålunda 
har för varje sparad gipsskiva relativt normal förbrukning 
utgått en bonus med 10 kr/skiva. Eör exempelvis glas har man 
från ett pris av 1.200 kr/hus dragit 100 kr för varje krossad 
ruta och den kvarvarande summan har delats ut till gubbarna 
som en bonus.
Metoden med bonus för sparat material har flera sidor men i en 
situation där exempelvis index för trävaror stigit med över 
30 io på ett år kanske det kan vara ett komplement till andra 
metoder.
Speciell personal för renhållning på byggnadsplatsen
Utveckling av specialister för olika områden inom byggnadsverk­
samheten har ökat de senare åren. En vanlig företeelse i dag 
är speciella städfirmor som utför den s.k. finstädningen, den 
sista städningen som görs omedelbart före inflyttningen.
Den löpande städningen under byggets gång är i många fall om­
fattande, till en del beroende på olämplig utrustning och av­
saknad av instruktioner och utbildning. Tanken att låta spe­
ciellt utbildad personal städa av arbetsplatsen efter arbets­
tidens slut eller på periodiskt återkommande tillfällen har 
diskuterats.
Med specialutrustning, sopbehållare, typ papperssäckar med hål­
lare, utvecklade industridammsugare, specialverktyg, skrapor, 
skyfflar, sorteringsbehållare, mobila komprimatorer och ugnar, 
disciplinerade rutiner och distinkta instruktioner skulle san­
nolikt kostnader för städningen minska. En fallstudie på 
ett testobjekt borde ge underlag för en fortsatt diskussion.
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BILAGA 1
Exempel på hur rapporten kan användas:
Förutsättningar
Eldning på Byggplatsen anses^olämpligt 
Byggnadsvolym 
Antal lägenheter
Byggtid
Stomme
Fasader
Antal huskroppar 
Antal trapphus 
Antal våningar 
Antal kranar
I6O.OOO m5 
45O st 
55O dagar
platsgjuten hetong 
träelement + tegelmur 
3 st 
9 st 
6-8 
9 st
Stora ytor runt husen skall planeras som grönytor.
Frågor
1. Hur mycket Byggavfall uppstår?
2. När uppstår Byggavfallet?
3. Vilken transportutrustning skall användas?
4. Hur mycket kostar avfallshanteringen?
Svar
1. Se kapitel 4-2 och välj en liknande Byggplats. I detta fall 
är Byggplats B den som mest överensstämmer med förutsätt­
ningarna. Se FIG. 4*2. ger:
Total mängd fast volym 0,016 x 160.000 = 2.56O m^ eller 
5,69 fm^ per lägenhet.
Se sammanställning om utnyttjandegraden i kap. 4*4*
m , -, .. -, -, - -, 0,016 x 160.OOO _ _ , 3Total mangd los volym —3 ——------ = 11.636 lm
Andelen Brännbart se FIG. 4*2.1.
0,33 x 2.560 = 845 fm5
Andelen förpackningsmaterial se TABELL 4*2.1.
0,695 x 45O =313 fm5
2. Se FIG. 4*2.10. där avfallsmängd per Byggdag kan uppskattas 
■under förutsättning att man kan Bestämma under vilken tid 
alla skeden pågår.
Avfall per Byggdag kan uträknas som höjden i parallelltra­
petsen:
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(55° ± Y? £ 55°) x h = 2.560
h = 6,42
6,42fm^ avfall/byggdag erhålles när ungefär 31 % av byggti­
den förflutit. Mr 76 % av byggtiden förflutit minskar åter 
avfallsmängden per byggdag.
3. Eftersom arbetsplatsen är utrustad med ett stort antal 
kranar som antagligen inte har 100 %-ig beläggning bör 
transportutrustningen krananpassas.
Valet ställer sig då mellan vilken eller vilka typer av be­
hållare man skall använda:
I kapitel 6-1 redovisas ett antal olika typer av system. På 
arbetskraftssidan kan stora besparingar göras om självtöm­
mande behållare användes.
Förslagsvis väljes därför tömningsbara behållare enligt 
FIG. 6.1.14. Lämplig storlek på behållarna är 1600 x 1200 x 
x 1250 mm. Två olika typer av lyftok finns:
- för manuell tömning
- elektrisk manövrerad tömning
Varje kran bör ha minst två behållare till sitt förfogande. 
Kostnaden för ovanstående behållare exklusive lyftok blir:
9 x 2 x 1050 = 18.900 kronor
Lastmaskiner bör utrustas med gafflar, skopor och skrotgri- 
pare för att klara den interna hanteringen effektivt.
P.g.a. att eldning ej anses lämpligt inhyres komprimator 
för inredningsskedets avfall. Kostnad per byggdag för derma 
(se TABELL 6.1.1) kan överslagsmässigt beräknas till:
57.000 37.000 x 0.15
5 x 220 220 59 i- per byggdag
Komp rimatom behövs ej i början av bygget:
55O x 0,60 = 33O byggdagar 
Kostnad: 330 x 59 = 19*470 kronor
För intemtransport av överblivet material på valven använ­
des förslagsvis fodervagn enligt FIG. 6.1.17. Vagnarna gör 
bäst nytta i stomkompletteringsskedet.
5 vagnar bedömmes fylla behovet. Kostnad enligt TABELL 6.1.5 
5 x 47O = 2.35O kronor.
För inredningsskedets avfall behövs säckar och säckhållare. 
10 säckhållare bedömmes fylla behovet.
Två säckar per lägenhet kompletterar övrig utrustning. 
Kostnad per säckhållare är 50:- enligt kapitel 6.1.
10 x 50 = 500 säckhållare 
450 x 2 = 1800 säckar
Hur mycket kostar avfallshanteringen. Definition av kost­
naden se kapitel 4*5«
För överslagsmässig kalkylering kan FIG. 4-5 användas. Av­
läsning på kurvan för 5569 fm^/lägenhet ger två gränsvärden 
omkring 1.000:- per lägenhet.
En noggrannare kalkylering kan göras genom att ta hänsyn 
till de uppgifter som framtagits -under punkt 1 , 2 och 3.
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BILAGA 2 Översikt av Bildmaterial som insamlats under studierna
Ett omfattande bildmaterial (ca 1200 bilder) finns upplagt på 
s.k. slides (diapositiv) lagrade i karusellmagasin (Kodak).
Magasin 1 Container med byggavfall
Magasin 2 Byggavfall på mark och i hus
Magasin 3 Öppna eldar
Betongspill
Magasin 4 Materialupplag
Transportpallar
Magasin 5 Förpackningar
Utrustning
Magasin 6 Vägning och mätning av containerinnehåll
Magasin 7 Tuggning av byggavfall till flis
Magasin 8 Prov med balpress
Magasin 9 Prov med pressplattekomprimator
Magasin 10 Prov med pressplattekomprimator
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BILAGA 3 Situationsplaner för studerade objekt
FIG. 4.1.1 Situationsplan, byggplats A
T]
□
□
□
"□
□
□
□ □
□ □
ö a
□\_ □ y
□
□
J v
r
DD □ DD DD DD
FIG. 4.1.2 Situationsplan, 
byggplats B
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BILAGA 3
FIG. 4.I.3 Situationsplan, byggplats C
FIG. 4.I.4 Situationsplan, byggplats D.
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BILAGA 3
FIG. 4.I.5 Situationsplan, byggplats E
FIG. 4.I.6 Situationsplan, byggplats F
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BILAGA 3
FIG. 4.1.7 Situationsplan, byggplats G
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